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Abstrak 
Dalam proyek konstruksi, alat berat memegang peranan 
penting,terutama untuk proyek konstruksi denganskala besar. 
Pada pekerjaan di wilayah ini dibutuhkan alat berat, sehingga 
hasil yang di harapkan dapat tercapai dengan lebih mudah. 
Kesalahan dalam pemilihan alat dapat menyebabkan waktu dan 
biaya yang dikeluarkan terbuang dengan percuma. Alat berat 
yang akan digunakan dalam tugas akhir ini, berhubungan erat 
dengan pekerjaan tanah. Pekerjaan ini merupakan hal yang 
sangat penting dan terkadang merupakan bagian terbesar dari 
seluruh pekerjaan suatu proses pembangunan. 
Penelitian ini dilakukan untuk merencanakan kebutuhan 
pemakaian alat berat pada pekerjaan tanah meliputi analisa 
produktifitas alat berat, jumlah dan tipe alat berat yang 
digunakan, biaya yang dibutuhkan dan penjadwalan pemakaian 
alat berat. Dalam perhitungan ini digunakan metode yang 
mengacu pada perhitungan Pemindahan Tanah Mekanis (PTM.) 
.Analisa kombinasialat berat dilakukan untuk mendapatkan 
biaya, dan idle time yang paling efsien. 
Dari hasil analisa yang direncanakan, didapatkan 
beberapa tipe alat berat yang digunakan dalam proyek ini antara 
lain adalah : 1 unit Bulldozer tipe D-41 P-3; 1 unit Bulldozer tipe 
D70- LE; 1 unit Vibration Roller tipe JV 100 A-1; 21 unit Dump 
Truck 18 ton ; 1 unit Motor Grader tipe GD 31-3H; 2 unit 
Excavator tipe PC - 200. Besarnya biaya sewa penggunaan alat 
i 
pada proyek tersebut adalah Rp 3.335.468.125,00 dengan total 
waktu penyelesaian selama 391 hari kalender. 
 
Kata kunci : Alat Berat, Biaya, Pekerjaan Tanah, Produktifitas 
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Abstrak 
The construction project, heavy equipment hold  a crucial 
role, especially in construction projects in a large scale.The work 
in this area, we need a heavy instrument results in the hope that 
we can achieve more easily.Elections can lead to mistakes the 
time, and cost incurred been in vain.Heavy equipment will be 
used in the end it, closely related to the ground.Work is a very 
important and sometimes it is the largest of all the work of the 
development process. 
The study is done to plan for discharging heavy 
equipment on work  productivity ground covering the machines, 
the amount and type of heavy equipments used, fund and 
scheduling  discharging heavy equipment.calculations used in this 
method based on the calculation of mechanical ( ptm. ), the heavy 
equipments performed to obtain fees, And idle time most efsien. 
From the draft calculation, it condudes some of heavy 
equipment which is used on this project such as 1 units Bulldozer 
type D-41 P-3; 1 units Bulldozer type D70- LE 3; 1 units 
Vibration Rollers type JV 100 A-1; 1 unit Motor Grader tipe GD 
31-3H; 21 units Dump Truck 18 ton; 2 unit Excavator tipe PC - 
200 . The rent cost of all those heavy equipment in that project is 
amount Rp. 3.335.468.125,00 with total period is 391 days. 
 
Key Word : Heavy Equipment, Cost, Eartwork, Productivity 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Semen adalah komoditas yang penting bagi Indonesia 
untuk mengimplementasikan program program 
pembangunannasional dan rehabilitasi infrastruktur. 
Kegagalan dalam menjamin ketersediaan supply semen akan 
menyebabkan terganggunya pelaksanaan program – program 
pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur nasional. Hal ini 
dapat mengganggu program peningkatan kesejahteraan 
masyarakat karena perkembangan ekonomi Indonesia yang 
terus meningkat setiap tahun sangat berpengaruh pada 
percepatan infrastruktur sarana dan prasarana tiap wilayah di 
Indonesia. Adanya percepatan infrastruktur tiap-tiap wilayah 
maupun daerah tertinggal menyebabkan semakin tingginya 
kebutuhan dan permintaan semen nasional dalam jumlah 
banyak. 
PT. Semen Indonesia merasa bertanggung jawab terhadap 
kontinuitas supply semen nasional. Karena itu untuk 
mengimbangi permintaan pasar yang cukup besar maka PT. 
Semen Indonesia memutuskan untuk membangun packing 
plant di 18 wilayah di seluruh Indonesia, dan salah satunya 
adalah packing plant yang terletak di Balikpapan. 
Salah satu pekerjaan yang membutuhkan perhatian dan 
penanganan khusus pada proyek pembangunan packing plan 
ini adalah pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah ini tidak bias 
dilakukan sembarangan. Setiap jenis pekerjaan membutuhkan 
peralatan berat dengan jenis tertentu. Semisal untuk pekerjaan 
mengurugnya sendiri membutuhkan alat berat seperti 
bulldozer atau motor grader. Demikian juga untuk jenis 
pekerjaan yang lain. Untuk memperoleh hasil yang optimum 
sebaiknya perencanaan jenis dan jumlah alat berat yag 
digunakan harus semaksimal mungkin sehingga bias 
diefisiensikan dengan biaya dan waktu konstruksi yang 
direncanakan. 
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Banyaknya tipe alat berat di pasaran memaksa kita untuk 
memilih dengan seksama agar nantinya biaya yang kita 
keluarkan untuk penggunaan alat berat tersebut tidak terlalu 
besar. Selain itu, waktu penggunaan alat berat juga harus 
diperhatikan agar pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai atau 
bahkan dapat dikerjakan lebih cepat dari jadwal yang telah 
ditentukan. Selain itu biaya yang dikeluarka untuk 
operasiaonal dapat seefisien mungkin, tanpa alat mengalami 
idle time. 
Seperti yang telah dijelaskan diatas, lingkup pekerjaan 
yang dominan adalah pekerjaan tanah. Dalam 
pelaksanaannya, terdapat beberapa supplier untuk pekerjaan 
timbunan dan pemadatan tanah. Metodologi yang digunakan 
adalah dengan menghitung produktivitas alat berat yang akan 
digunakan, membuat alternatif rencana pelaksanaan pada 
pekerjaan tanah, menghitung jam kerja alat, mencari jumlah 
alat yang dipakai, membuat penjadwalan serta menghitung 
biaya total pemakaian alat berat pada pekerjaan tanah. 
 
1.2  Perumusan Masalah 
 
Dari uraian latar belakang di atas, untuk mendapatkan 
kinerja alat berat yang optimal, dan mengurangi terjadinya 
penyimpangan yang berkaitan dengan efektifitas kerja dan 
biaya, maka diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Berapa jumlah alat berat yang dibutuhkan dengan jenis 
dan tipe alat berat sesuai di lapangan dalam  pekerjaan 
tanah pada proyek pembangunan packing plant PT. 
Semen Indonesia di Balikpapan? 
2. Berapa total biaya yang dibutuhkan dalam penggunaan 
alat berat pada proyek pembangunan packing plant PT. 
Semen Indonesia di Balikpapan? 
3. Bagaimana penjadwalan pada proyek pembangunan 
packing plant PT. Semen Indonesia di Balikpapan? 
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1.3 Tujuan 
 
Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah : 
1. Menganalisa jumlah dan tipe alat berat yang dibutuhkan 
dalam pekerjaan tanah pada proyek pembangunan 
packing plant PT. Semen Indonesia di Balikpapan. 
 
2. Menghitung total biaya yang dibutuhkan dalam     
penggunaan alat berat pada proyek pembangunan 
packing plant PT. Semen Indonesia di Balikpapan 
3.  Membuat jadwal pada proyek pembangunan packing 
plant PT. Semen Indonesia di Balikpapan.  
1.4. Batasan Masalah 
 
Batasan-batasan masalah yang diambil dalam 
penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Perencanaan ini difokuskan pada pekerjaan tanah Proyek 
Pembangunan packing plant PT. Semen Indonesia di 
Balikpapan. 
2. Hanya memperhitungkan biaya langsung. 
3. Tidak memperhitungkan adanya kenaikan harga. 
4. Standart harga sewa alat untuk tiap-tiap pekerjaan 
berdasarkan pada harga rata – rata eksisting di lapangan. 
5. Lingkup bahasan hanya pada pekerjaan tanah untuk 
pembangunan packing plant 
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1.5  Manfaat 
 
Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah agar 
dapat mengetahui tentang proses pekerjaan tanah dan 
penggunaan alat berat yang efektif dan efisien. Selain itu 
dapat memberikan gambaran penggunaan alat berat yang 
baik, sehingga dalam menghitung jumlah kebutuhan alat, 
melakukan penjadwalan, dan mengestimasi biaya 
penggunaan alat berat lebih optimal. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
 
BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang 
masalah yang ada pada objek penelitian. Selain itu berisi tentang 
rumusan masalah dan batasan masalah serta tujuan dan manfaat 
dari Tugas Akhir ini. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi tentang konsep 
dasar teori metode alat berat dan penjelasa tentang alat berat yang 
digunakan. 
BAB III METODOLOGI, berisi tentang metodologi yang 
digunakan dalam proses pengerjaan tugas akhir ini, dan berisi 
tentang variabel penelitian hingga sumber data. 
BAB IV METODE PELAKSANAAN, berisi tentang 
tahapan - tahapan atau cara pelaksanaan pekerjaan tanah, mulai 
dari pekerjaan pembersihan lahan hingga pekerjaan pemadatan 
tanah.  
BAB V PERHITUNGAN ALAT BERAT, berisi tentang 
perhitungan alat berat, mulai perhitungan produktivitas, 
kebutuhan alat, total biaya sewa dan penjadwalan. 
BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN, berisi tentang 
hasil analisis  yaitu berupa jumlah alat berat yang digunakan 
untuk tiap tiap pekerjaan tanah, durasi pekerjaan dan total biaya 
yang dikeluarkan untuk menyewa alat berat. 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
2.1 Pengenalan Sifat Fisik Material 
Menurut Tenrisukki (2003), material yang berada di 
permukaan bumi ini sangat beraneka ragam, baik jenis, 
bentuk, dan sebagainya. Oleh karena itu alat yang dapat 
dipergunakan untuk memindahkan material juga beraneka 
ragam. Yang dimaksud dengan material dalam bidang 
pemindahan tanah (earth moving) meliputi tanah, batuan, 
vegetasi (pohon, semak belukar, dan alang-alang) dimana 
kesemuanya mempunyai karakteristik dan sifat fisik 
masing-masing yang berpengaruh besar terhadap alat berat 
terutama dalam hal : 
- Menentukan jenis alat yang akan digunakan dan taksiran 
kapasitas produksinya. 
- Perhitungan volume pekerjaan. 
- Kemampuan kerja alat pada kondisi material yang ada. 
Dengan demikian, harus diperlukan kesesuaian alat 
dengan kondisi material. Jika tidak, maka akan 
menimbulkan kesulitan berupa tidak efisiennya alat 
tersebut sehingga akan menimbulkan kerugian karena 
banyaknya “loss time”.  
 
2.1.1 Perubahan Kondisi Material 
Yang dimaksud dengan perubahan kondisi material 
adalah perubahan berupa penambahan atau pengurangan 
volume material (tanah) yang diganggu dari bentuk aslinya. 
Dari faktor tersebut bentuk material dibagi dalam 3 
keadaan seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1 (Tenrisukki, 
2003). 
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Gambar 2.1. Keadaan Material Dalam Earth Moving 
 
1. Keadaan Asli (Bank Condition) 
Keadaan material yang masih alami dan belum 
mengalami gangguan teknologi disebut keadaan asli 
(bank). Dalam keadaan seperti ini butiran – butiran yang 
dikandungnya masih terkonsolidasi dengan baik. Ukuran 
tanah demikian biasanya dinyatakann dalam ukuran alam 
atau bank measure = Bank Cubic Meter (BCM) yang 
digunakan sebagai dasar perhitungan jumlah pemindahan 
tanah (Tenrisukki, 2003). 
2. Keadaan Lepas (Loose Condition) 
Keadaan material (tanah) setelah dilakukan 
pengerjaan (disturb), tanah demikian misalnya terdapat di 
depan dozer blade, di atas truck, di dalam bucket dan 
sebagian material yang tergali dari tempat asalnya, akan 
mengalami perubahan volume (mengembang). Hal ini 
disebabkan adanya penambahan rongga udara di antara 
butiran - butiran tanah. Ukuran volume tanah dalam 
keadaan lepas biasanya dinyatakan dalam loose measure = 
Loose Cubic Meter (LCM) yang besarnya sama dengan 
BCM + % swell x BCM dimana faktor “swell” tergantung 
jenis tanah. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa 
LCM mempunyai nilai yang lebih besar dari BCM 
(Tenrisukki, 2003). 
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3. Keadaan Padat (Compact Condition) 
Menurut Tenrisukki (2003) keadaan padat adalah 
keadaan tanah setelah ditimbun  kembali dengan disertai 
usaha pemadatan. Keadaan ini akan dialami oleh material 
yang mengalami proses pemadatan (pemampatan). 
Perubahan volume terjadi karena adanya penyusutan 
rongga udara di antara partikel – partikel tanah tersebut. 
Dengan demikian volumenya berkurang, sedangkan 
beratnya tetap. Volume tanah setelah diadakan pemadatan, 
mungkin lebih besar atau mungkin juga lebih kecil dari 
volume dalam keadaan bank, hal ini tergantung dari usaha 
pemadatan yang dilakukan. Ukuran volume tanah dalam 
keadaan padat biasanya dinyatakan dalam compact 
measure = Compact Cubic Measure (CCM). Sebagai 
gambaran berikut disajikan tabel mengenai faktor kembang 
tanah : 
Tabel 2.1. Swelling Factor 
 
Sumber : Tenrisukki (2003) 
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Perlu diketahui bahwa angka – angka yang tertera 
pada Tabel 2.1. di atas tidak pasti tergantung dari berbagai 
faktor yang dijumpai secara nyata di lapangan. Selain itu 
perlu diketahui faktor tanah yang dapat berpengaruh 
terhadap produktivitas alat berat yaitu berat material, 
kekerasan, dan daya ikat (cohesivity). Sebagai contoh untuk 
tabel di atas adalah sebagai berikut : 
 Tanah biasa pada keadaan asli (Bank)  : 1 m3 
 Swell 20% - 45% (tanah biasa) : 0.2 – 0.45 m3 
 Volume dalam keadaan lepas (Loose) : 1.2 – 1.45 m3 
Dalam perhitungan produksi, material yang didorong 
atau digusur dengan menggunakan blade, yang dimuat 
dengan bucket atau vessel, kemudian dihampar adalah 
dalam kondisi gembur. Untuk menghitung volume tanah 
yang telah diganggu dari bentuk aslinya, dengan 
melakukan penggalian material tersebut, atau melakukan 
pemadatan dari material yang sudah gembur ke padat, perlu 
dikalikan dengan suatu faktor yang disebut “faktor 
konversi” yang dapat dibaca dengan mudah pada Tabel 2.2 
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Tabel 2.2. Faktor Konversi Volume Tanah / Material 
 
Sumber : United Tractor (1996) dan Tenrisukki (2003) 
2.1.2 Berat Material 
Berat adalah sifat yag dimiliki oleh setiap material. 
Kemampuan suatu alat berat untuk melakukan pekerjaan 
seperti mendorong, mengangkat, mengangkut dan lain – 
lain, akan dipengaruhi oleh berat material tersebut. Berat 
material ini akan berpengaruh terhadap volume yang 
diangkut atau didorong, dalam hubungannya dengan Draw 
Bar Pull (DBP) atau Tenaga Tarik yang tersedia pada alat 
bersangkutan (Tenrisukki, 2003).  
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2.1.3 Bentuk Material 
Faktor ini harus dipahami karena akan berpengaruh 
terhadap banyak sedikitnya material tersebut dapat 
menempati suatu ruangan tertentu. Mengingat material 
yang kondisi butirannya seragam, kemungkinan besar 
isinya dapat sama (senilai) dengan volume ruangan yang 
ditempatinya. Sedangkan material yang berbongkah-
bongkah akan lebih kecil dari nilai volume ruangan yang 
ditempatinya. Oleh karena itu, pada material jenis ini akan 
berbentuk rongga-rongga udara yang memakan sebagian isi 
ruangan. Ukuran butir ini akan berpengaruh terhadap 
pengisian bucket, misalnya pada pengisian lebih dari 
kapasitas bucket (munjung) dan rongga – rongga tanah 
yang terbentuk dalam bucket. Berapa material yang mampu 
ditampung oleh suatu ruangan dapat dihitung dengan cara 
mengoreksi ruangan tersebut dengan suatu faktor yang 
disebut “faktor muat” yaitu dengan “bucket factor” atau 
“pay load factor” (Tenrisukki, 2003). 
2.1.4 Kohesivitas (Daya Ikat) Material 
Kohevisitas material adalah daya lekat atau 
kemampuan saling mengikat di antara butir–butir material 
itu sendiri, sifat ini jelas berpengaruh terhadap alat, 
misalnya pengaruhnya terhadap spillage factor (faktor 
pengisian). Material dengan kohesivitas tinggi akan mudah 
menggunung, dengan demikian apabila material ini berada 
pada suatu tempat, maka akan munjung. Volume material 
yang menempati ruangan ini ada kemungkinan bisa 
melebihi volume ruangannya, misalnya tanah liat. 
Sedangkan material dengan kohesivitas yang kurang baik, 
misalnya pasir, apabila menempati suatu ruangan  akan 
sukar menggunung, melainkan permukaannya cenderung 
(Tenrisukki, 2003). 
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2.1.5 Kekerasan Material 
Menurut Tenrisukki (2003) material yang keras akan 
lebih sukar dikoyak, digali atau dikupas oleh alat berat. Hal 
ini akan menurunkan produktivitas alat. Material yang 
umumnya tergolong keras adalah bebatuan. Bebatuan 
dalam pengertian earth moving terbagi dalam 3 batuan 
dasar, yaitu : 
1. Batuan beku : sifat keras, padat, pejal, dan kokoh. 
2. Batuan sedimen  : merupakan perlapisan dari yang 
lunak sampai yang keras. 
3. Batuan metamorf : umumnya pelapisan dari yang 
keras, padat, dan tidak teratur.   
Pengukuran kekerasan tanah bisa dilakukan dengan 
cara shear meter, ripper meter, seismic (suara atau 
getaran), dan soil investigation drill (pengeboran). Untuk 
penentuan nilai kekerasan tanah yang diukur dengan 
menggunakan seismic test meter, besarnya nilai kekerasan 
ditunjukkan dalam satuan m/det (satuan seismic wave 
velocity batuan).  
2.2 Alat Berat 
Pada saat awal pengerjaan proyek konstruksi 
terutama proyek dengan skala besar, kontaktor akan 
memilih alat berat yang digunakan pada proyek tersebut. 
Pemilihan alat berat yang akan dipakai merupakan salah 
satu faktor penting dalam keberhasilan suatu proyek 
sehingga dapat berjalan dengan lancar. Apabila terjadi 
kesalahan dalam pemilihan alat berat dapat menyebabkan 
biaya akan membengkak, sehingga dalam pemilihan alat 
berat kita harus memperhatikan klasifikasi alat yang 
digunakan, faktor-faktor pemilihan peralatan, dan biaya 
operasional peralatan sehingga didapatkan biaya produksi 
alat berat dan time schadule.  
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Alat berat merupakan faktor penting di dalam proyek 
– proyek konstruksi dengan skala yang besar. Tujuan 
penggunaan alat berat tersebut untuk memudahkan manusia 
dalam mengerjakan pekerjaannya sehingga hasil yang 
diharapkan dapat tercapai dengan lebih mudah dengan 
waktu yang relatif lebih singkat. 
Menurut Wilopo (2009), keuntungan – keuntungan 
menggunakan alat berat antara lain waktu pekerjaan lebih 
cepat, tenaga besar, ekonomis, dan mutu hasil kerja lebih 
baik. Pada penggunaan alat berat yang kurang tepat dengan 
kondisi lapangan, akan berpengaruh pada rendahnya 
produksi proyek dengan tidak tercapainya jadwal yang 
telah ditentukan. 
2.2.1 Bulldozer 
Pada proyek konstruksi terdapat bermacam – macam 
alat pengolah lahan seperti dozer, ripper, motor grader, 
dan scraper. Fungsi alat pengolah lahan adalah antara lain : 
(1) mengupas lapisan permukaan, (2) membuka jalan baru, 
dan (3) menyebarkan material. Dozer merupakan traktor 
yang dipasang pisau (blade) dibagian depannya. Pisau 
berfungsi untuk mendorong, atau memotong material yang 
ada didepannya (Fatena, 2008). 
Sedangkan pada buku yang ditulis oleh Tenrisukki 
(2003) Pada dasarnya bulldozer adalah alat yang 
menggunakan traktor sebagai penggerak utamanya, artinya 
traktor yang dilengkapi dengan dozer attachment dalam hal 
ini perlengkapannya (attachment) adalah blade. 
Sebenarnya bulldozer adalah nama jenis dari dozer yang 
mempunyai kemampuan untuk mendorong ke muka. 
Bulldozer sebenarnya bukan kumpulan nama jenis - jenis 
dozer, karena bulldozer ini hanya salah satu jenis dari dozer 
yang hanya bergerak mendorong lurus ke depan. Ada juga 
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angle dozer, selain mendorong lurus ke depan juga dapat 
mendorong ke samping dengan sudut + 250 terhadap 
kedudukan lurus ke depan. Macam dan tipe bulldozer 
dibedakan menjadi beberapa jenis tergantung dari alat 
geraknya, kendali alat gerak, dan macam pisaunya. 
 
Gambar 2.2. Bulldozer 
1. Alat Gerak 
Menurut alat geraknya (mounted) bulldozer dibagi 
dalam dua tipe, yaitu Crawler Tractor Mounted (dengan 
roda rantai), Wheel Tractor Dozer (dengan roda ban karet), 
dan Swamp Bulldozer. Perbandingan antara Crawler 
Mounted dan Wheel Mounted disajikan pada tabel 2.3. 
berikut : 
Tabel 2.3. Perbandingan Crawler Mounted dan Wheel Mounted 
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Sumber : Kholil, 2012, (construction planning, equipment, and 
methods, 1996) 
Untuk pekerjaan dozing, menurut Tenrisukki (2003) 
taksiran produksi bulldozer dihitung dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut : 
    ….……(1) 
  
Keterangan : 
         TP  = Taksiran Produksi 
      q  = Produksi per siklus (m³) 
      E  = Efisiensi kerja 
     Cm  = Waktu siklus ( menit ) 
 
Kapasitas blade umumnya telah dicantumkan oleh 
pabrik pembuat alat, namun dapat pula dihitung secara 
empiris  sebagai berikut : 
 V  
  ……………………(2) 
Keterangan :  
V    : Volume blade (m3) 
 L : Panjang blade (meter) 
H : Tinggi blade (meter) 
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2. Kendali Alat Gerak 
Menurut alat kendali pisau dozer (blade) nya 
dibedakan dalam Cable Controlled (alat kendali dengan 
kabel) dan Hydraulic Controlled (alat kendali hidrolis). 
Beberapa keuntungan dan kerugian dari dua jenis kendali 
ini diberikan pada tabel 2.4. berikut  
Tabel 2.4. Perbandingan Cable Controlled dan Hydraulic Controlled 
 
Sumber : Kholil,  2012, (dikutip dari construction planning, 
equipment, and methods, 1996) 
 
3. Tipe Pisau (Blade) 
Dilihat dari tipe pisau (blade) nya, bulldozer 
dibedakan dalam straight dozer (mendorong lurus), angel 
dozer (pisau serong dilihat dari pandangan atas), dan tilt 
dozer (pisau serong dilihat dari depan). 
Menurut Tenrisukki (2003), Beberapa jenis pisau 
yang digunakan pada bulldozer dan/atau angledozer ada 
beberapa jenis, antara lain sebagai berikut : 
1. Universal Blade (U-Blade), adalah pisau yang berguna 
untuk efektifitas produksi. Hal ini memungkinkan 
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bulldozer dapat mendorong / membawa muatan lebih 
banyak karena kehilangan muatan yang relatif kecil 
dalam jarak angkut yang jauh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.3. U-Blade 
 
2. Straight Blade (S-Blade), adalah jenis pisau yang cocok 
untuk segala jenis medan, blade ini merupakan 
modifikasi dari U-Blade, manuver lebih mudah dan 
dapat membawa material lebih mudah. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.4. S-Blade 
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3. Angling Blade (A-Blade), adalah pisau yang digunakan 
untuk posisi lurus dan menyudut. 
 
 
 
 
Gambar 2.5. A-Blade 
4. Cushion Blade (C-Blade), adalah blade yang dilengkapi 
dengan rubber cushion (bantalan karet) untuk meredam 
tumbukan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.6. C-Blade 
5. Bowldozer, adalah pisau yang dibuat untuk membawa / 
mendorong material dalam jumlah kehilangan yang 
sesedikit mungkin. Hal ini dimungkinkan karena 
dinding-dinding baja pada samping dan bagian bawah. 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 2.7. Bowldozer 
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6. Light Material U-Blade (U-Blade untuk material 
ringan), ialah pisau yang direncanakan untuk pekerjaan 
yang noncohesive material, atau material lepas yang 
ringan, misal stock pile. 
  
 
 
 
 
 
Gambar 2.8. Light Material U-Blade 
2.2.2 Compactor 
Dalam pelaksanaan konstruksi jalan dan lapangan 
terbang, atau konstruksi – konstruksi lain yang memerlukan 
stabilitas dan kepadatan tertentu diperlukan peralatan untuk 
pemadatan. Pemadatan adalah usaha penyusunan kembali 
letak butir tanah sehingga pada tanah tersebut dicapai letak 
butiran yang rapat (Tenrisukki, 2003).  
Alat ini (compactor) digunakan untuk memadatkan 
tanah atau material sehingga tercapai tingkat kepadatan 
yang diinginkan. Jenis rodanya bisa terbuat dari besi 
seluruhnya atau ditambahkan pemberat berupa air atau 
pasir, bisa terbuat dari karet (berupa roda ban) dengan 
bentuk kaki kambing (sheep foot), ada juga yang ditarik 
dengan alat penarik seperti bulldozer, atau bisa 
menggunakan mesin penarik sendiri, yang berukuran kecil 
bisa menggunakan tangan dengan mengendalikannya ke 
arah yang akan dipadatkan. Untuk pemadatan pengaspalan 
biasanya menggunakan road roller, tire roller atau drum 
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roller, tetapi untuk pemadatan tanah biasanya 
menggunakan sheep foot roller atau drum roller 
(Tenrisukki, 2003). 
Produksi compactor biasanya dinyatakan dalam 
luasan (m2) yang dapat dipampatkan oleh penggilas sampai 
kepampatan yang dikehendaki per satuan waktu. Untuk 
menghitung dapat digunakan Persamaan berikut 
(Rochmanhadi, 1985): 
 
 TP  =  ……………(3) 
        
Keterangan : 
 
W = lebar pemadatan (m) 
L  = tebal lapisan (m) 
S  = Kecepatan rata – rata (km/jam) 
E  = faktor effesiensi 
P  = Jumlah laluan yang diperlukan 
Yang dimaksud satu pass adalah satu lintasan dengan 
roda gilas melewati satu jalur tertentu. Agar dicapai hasil 
penggilasan dengan permukaan yang rata, maka tiap pass 
dengan pass yang berikutnya harus saling menindih 
(overlap) antara 15-30 cm. 
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Pada dasarnya tipe dan jenis compactor adalah 
sebagai berikut : 
1. Smooth steel rollers (penggilas besi dengan permukaan 
halus). Jenis ini dibedakan lagi menjadi beberapa 
macam, jika ditinjau dari cara pengaturan rodanya, 
diantaranya : 
- Three wheel rollers (penggilas roda tiga) 
- Tandem rollers (penggilas tandem) 
2. Pneumatic tired rollers (penggilas roda ban angin) 
3. Sheep foot type rollers (penggilas kaki kambing) 
4. Vibratory rollers (penggilas getar) 
5. Vibratory plate compactor (alat pemadat-getaran) 
6. Alat-alat penggilas lain : 
 
- Mesh grid rollers (penggilas dengan roda anyaman) 
- Segment rollers (penggilas dengan roda terdiri dari 
lempengan – lempengan). 
Jenis – jenis compactor di atas mempunyai 
spesifikasi tersendiri untuk dipakai dalam usaha pemadatan 
bagi berbagai jenis tanah, atau dengan memperhatikan 
berbagai faktor, seperti pada tabel 2.5 : 
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Tabel 2.5 Pembagian Fungsi Alat Pemadat Berdasarkan 
JenisTanah 
 
Sumber: Fatena, 2008 (dikutip dari construction methods and 
management, 1998) 
Keterangan : 1 = direkomendasikan 
 2 = dapat dipakai 
 3 = kurang direkomendasikan 
Untuk kategori compactor lebih lanjut hanya dibahas 
mengenai vibration roller karena alat inilah yang 
digunakan untuk pemadatan tanah timbunan. 
1. Vibration Roller 
Jenis lain dari tandem roller adalah vibration roller 
(penggilas getar). Vibration roller mempunyai efisiensi 
pemadatan yang sangat baik. Alat ini memungkinkan 
digunakan secara luas dalam tiap jenis pekerjaan 
pemadatan. Efek yang diakibatkan oleh vibration roller 
adalah gaya dinamis terhadap tanah. Butir – butir tanah 
cenderung mengisi bagian – bagian kosong yang terdapat 
di antara butir – butirnya. Sehingga akibat getaran ini tanah 
menjadi padat dengan susunan yang lebih kompak 
(Tenrisukki, 2003). 
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Dalam proses pemadatan yang dilakukan dengan 
menggunakan vibration roller, perlu diperhatikan faktor – 
faktor berikut : (1) frekuensi getaran, (2) amplitude getaran, 
dan (3) gaya sentrifugal yang bekerja. Sistem pendorong, 
vibrasi dan sistem mengemudi dioperasikan oleh tekanan 
hidrostatis, untuk menjamin penanganan yang termudah. 
 
 
Gambar 2.9. Vibration Roller 
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Bagian – bagian penting dari penggilas dengan 
getaran (vibration roller) dapat dilihat pada Gambar 2.10. 
sebagai berikut : 
 
Gambar 2.10. Bagian – bagian Vibration Roller 
Keterangan : 
1. Engine (mesin) 
2. Steering pump (pompa kemudi) 
3. Power driver (pembagi daya) 
4. Propelling pump (pompa propeller) 
5. Vibration pump (pompa penggetar) 
6. Steering valve (katup kemudi) 
7. Steering silinder (silinder kemudi) 
8. Propelling motor (motor penggerak/pemutar) 
9. Transmission (transmisi) 
10. Parking brake (rem parkir) 
11. Universal joint (sambungan universal) 
12. Differential gear (roda gigi planet) 
13. Planetory gear (roda gigi planet) 
14. Vibration motor (motor getaran) 
15. Vibration (penggetar) 
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2.2.3 Excavator 
Karakteristik penting dari excavator adalah pada 
umumnya menggunakan tenaga diesel engine dan full 
hydraulic system. Excavating operation paling efisien 
adlaah menggunakan metode heel and tor, mulai dari atas. 
Dalam konfigurasi back hoe, ukuran boom lebih panjang 
sehingga jangkauan lebih jauh, tetapi bucket lebih kecil. 
Faktor dalam pemilihan excavator yang perli 
dipertimbangkan adalah dalam hal kapasitas bucket, 
kondisi kerja, bisa menggali pada daerah yang lunak 
sampai keras (Tenrisukki, 2003). 
 
Gambar 2.11. Excavator 
2.2.4 Motor Grader 
Untuk keperluan perataan tanah, digunakan grader, 
disamping itu untuk membentuk permukaan yang 
dikehendaki. Hal ini bias dilaksanakan karena blade dari 
grader dapat diatur sedemikian rupa. Motor grader 
digunakan untuk mengupas, memotong, meratakan suatu 
pekerjaan tanah, terutama pada tahap finishing agar 
diperoleh hasil pekerjaan dengan kerataan dan ketelitian 
yang optimal (Tenrisukki, 2003). 
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Untuk menghitung produksi perjam motor grader 
adlah sebagai berikut : 
 
TP =       ……(4) 
 
 
Keterangan : 
 
TP = Tasiran produksi (m³/jam) 
W = Lebar efektif (m) 
V = Kecepatan rata-rata (m/menit) 
L = Tebal lapisan (m)  
E = Effisiensi 
N = Jumlah passing yang diperlukan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.12. Motor Grader 
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2.2.5 Dump Truck 
Dump truck adalah suatu alat yang digunakan untuk 
memindahkan material pada jarak menengah sampai jarak 
jauh (500 meter atau lebih). Muatannya diisikan oleh alat 
pemuat, sedangkan untuk membongkar muatannya, alat ini 
dapat bekerja sendiri (Tenrisukki, 2003). Ditinjau dari 
besar muatannya, dump truck dapat dikelompokkan ke 
dalam 2 golongan, yaitu : 
1. On High Way Dump Truck, muatannya lebih kecil dari 
20 m3 
2. Off High Way Dump Truck, muatannya lebih besar dari 
20 m3 
 
Kebutuhan jumlah dump truck dapat dihitung dengan 
cara sebagai berikut : 
JumlahDT ……(4) 
 
Sedangkan untuk taksiran produksi dump truck dapat 
dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut 
(Tenrisukki, 2003) : 
TP         ……………………...(5)  
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Keterangan : 
TP : Taksiran produksi (m3/jam) 
C :  Kapasitas vessel Lcm atau ton, bila 
menggunakan pay load PL = ton harus 
dikalikan berat jenis material BD = ton/m3 
FK : Faktor koreksi, dipengaruhi oleh : 
• machine availability 
• skill operator 
• efisiensi waktu 
 
CT :  Cycle time per rit dari dump truck 
n :  Jumlah rit pemuatan/loading truck 
ct :  Cycle time per rit shovel 
J :  Jarak angkut dump truck 
v1 : Kecepatan angkut 
v2 :  Kecepatan kembali 
t1 :  Waktu dumping 
t2 :  Waktu atur posisi muat 
Untuk memperoleh nilai dari kapasitas vessel (C) 
dalam satuan m3, bisa dilakukan dengan melihat pada 
leaflet atau data spesifikasi masing-masing tipe alat atau 
ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut 
(Tenrisukki, 2003) : 
        ……………………...(6) 
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Keterangan : 
 n  : Jumlah rit pengisian 
 KB  : Kapasitas bucket shovel 
 BF : Bucket faktor 
Sedangkan nilai n ditentukan dengan formula 
(Tenrisukki, 2003) : 
     …………………………(7) 
Keterangan : 
 C  : Kapasitas vessel 
 KB  : Kapasitas bucket shovel 
 BF : Bucket factor 
Biasanya nilai n Cycle Time (CT) dalam satuan 
menit dapat dihitung dengan menggunakan formula 
(Tenrisukki, 2003) : 
  ……………(8) 
Keterangan : 
 LT : Loading Time = (n x ct) (menit) 
 HT : Hauling Time = J/ v1 (menit)  
 RT : Returning Time = J/ v2 (menit) 
 t1 : Waktu dumping (menit) 
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 t2 : Waktu atur posisi muat (menit) 
Penumpahan muatan (dumping) dilakukan dengan 
cara hidrolis yang menyebabkan bak terangkat pada satu 
sisi, sedang sisi lain yang berhadapan berputar sebagai 
engsel. Dengan membedakan arah muatan ditumpahkan 
dump truck dibedakan dalam tiga macam yaitu : 
1. Rear Dump Truck yang membuang muatan ke belakang 
2. Side Dump Truck yang membuang muatan ke samping 
3. Bottom Dump Truck yang membuang muatan melalui 
bawah bak 
Pemilihan tergantung dari tempat kerja, artinya 
tergantung dari keadaan dan letak tempat pembuangan 
material (dump site). 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.13. Dump Truck 
2.3 Taksiran Faktor Koreksi Produksi 
Menurut Tenrisukki (2003), dalam pelaksanaan 
proyek konstruksi yang menggunakan alat – alat besar, 
produktivitas alat mutlak perlu diketahui untuk beberapa 
keperluan, seperti : 
1. Penentuan jumlah alat yang dibutuhkan 
2. Perhitungan biaya produksi, dan 
3. Taksiran waktu yang diperlukan 
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Faktor koreksi untuk mengetahui nilai produktivitas 
alat berat di lapangan antara lain adalah : 
1. Faktor Efisiensi Waktu 
Efisiensi waktu merupakan salah satu faktor yang 
harus diperhitungkan dalam penentuan taksiran produksi 
alat yang digunakan yang dinilai berdasarkan kondisi 
pekerjaan seperti ditampilkan pada Tabel 2.6 
Tabel 2.6. Efisiensi Waktu Berdasarkan Kondisi Kerja 
 
Sumber : Tenrisukki (2003) 
 
2. Faktor Efisiensi Kerja 
Sebagaimana efisiensi waktu, efisiensi kerja pun 
mutlak diperhitungkan untuk menentukan taksiran produksi 
alat dengan memperhatikan keadaan medan dan keadaan 
alat. Efisien kerja tergantung pada banyak faktor, seperti : 
topografi, keahlian operator, pemilihan standar 
pemeliharaan, dan sebagainya yang menyangkut operasi 
alat. Nilai efisiensi kerja ditunjukkan pada tabel 2.7 : 
Tabel 2.7. Nilai Efisiensi Kerja Alat 
 
Sumber : Tenrisukki (2003) 
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3. Faktor Efisiensi Operator 
Sebagaimana efisiensi waktu dan efisiensi kerja, 
efisiensi operator mutlak mutlak harus diperhitungkan 
dalam penentuan taksiran produksi alat. Nilai efisiensi di 
sini sangat dipengaruhi oleh ketrampilan operator yang 
mengoperasikan alat bersangkutan. Nilai efisiensi operator 
dapat dilihat pada Tabel 2.8. 
 
 
Tabel 2.8. Nilai Efisiensi Operator 
 
Sumber : Tenrisukki (2003) 
 
4. Faktor Ketersediaan Alat (Machine Availability) 
Faktor ketersediaan alat (machine availability) 
adalah ketersediaan mesin agar selalu dapat dioperasikan. 
Hal ini tidak hanya tergantung kepada kualitas maupun 
kemampuan mesin, tetapi juga tergantung kepada 
dukungan spare parts & service dari dealer atau pabrik 
pembuat alat. Demikian juga dengan kualitas kemampuan 
pemeliharaan, fasilitas workshop & parts stock yang 
dimiliki user sangat mempengaruhi ketersediaan 
(availability) mesin. 
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Halaman ini sengaja di kosongkan 
BAB III 
METODOLOGI 
 
3.1 Umum 
Alat berat yang dikenal dalan teknik sipil adalah alat 
berat yang digunakan oleh manusia sebagai alat bantu dalam 
membangun sebuah pekerjaan bangunan. Alat berat itu sendiri di 
dalam proyek konstruksi memegang peranan yang sangat penting, 
terutama untuk proyek kostruksi dengan skala besar. 
3.2 Tahapan Penelitian 
Secara umum metodologi yang digunakan adalah 
mengenai perencanaan kebutuhan alat berat untuk pekerjaan 
tanah agar pekerjaan dapat selesai lebih efisien, baik dari segi 
waktu dan biaya. Bagan alir penelitian dapat diihat pada gambar 
3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telaah pustaka : 
• Pemindahan Tanah Mekanis 
• Brosur Alat Berat 
Pengumpulan data 
• Data sekunder : spesifikasi teknis 
proyek, laporan progress proyek, 
produktivitas alat berat, dan biaya 
operasional alat berat 
Permasalahan 
A 
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Gambar 3.1. Bagan alir penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
Menghitung produktivitas alat berat 
 
Menentukan rencana jenis/tipe kebutuhan 
alat berat  
Membuat penjadwalan alat berat 
Menghitung total biaya operasional alat 
berat 
Kesimpulan dan saran 
A 
Pemilihan alat berat 
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3.3 Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
mengambil data. Untuk cara atau metode perhitungan 
kesesuaian jumlah alat berat digunakan referensi - referensi 
yang relevan terkait pemindahan tanah mekanis 
(PTM).Jenis data pada penelitian ini adalah menggunakan 
data sekunder karena data diperoleh secara tidak langsung 
Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara 
tidak langsung. Dimana data – data yang digunakan 
diperoleh dari PT. Semen Indonesia selaku pemilik dari 
proyek pembangunan Packing Plant tersebut. Data 
sekunder yang dipakai dalam penelitian ini yaitu : 
1. Spesifikasi Teknis Proyek Pembangunan Packing 
Plant Laporan progress mingguan & bulanan Proyek 
Pembangunan Packing Plant  
2. Brosur Alat Berat 
3. Produksi harian timbunan dan pemdatan tanah  
4. Produksi harian alat berat 
5. Biaya operasional alat berat 
 
3.4 Rencana Produksi Harian Tanah Timbunan 
Rencana produksi harian tanah timbunan dihitung 
berdasarkan kuantitas tanah pekerjaan sesuai kurva S. 
3.5 Menghitung Produktivitas dan Kebutuhan Alat 
MenurutTenrisukki (2003) kebutuhan alat berat 
untuk pemadatan tanah dihitung berdasarkan taksiran 
produktivitas alat, dan untuk hal tersebut, terdapat berbagai 
jenis peralatan yang dapat digunakan, baik ditinjau dari 
segi kelas “horsepower”, fungsi dan kegunaannya maupun 
manfaat khusus peralatan tersebut. Oleh karena itu cara 
perhitungan taksiran produktivitas alat pun beraneka ragam 
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tergantung fungsi dan kegunaan alat tersebut. Walaupun 
demikian, mempunyai dasar perhitungan yang sama, yaitu : 
Produksi per Satuan Waktu = Produksi per Trip x Trip per 
Satuan Waktu x Faktor Koreksi     
 
Dalam hal pembahasan cara perhitungan, dibatasi 
pada alat – alat yang digunakan dalam proyek, khususnya 
pada pekerjaan tanah yaitu : 
- Bulldozer 
- Compactor (Vibration Roller) 
- Dump Truck 
- Excavator 
- Motor Grader 
 
3.6 Menghitung Biaya Operasional Alat Berat 
Biaya-biaya yang termasuk biaya pengeluaran alat 
berat adalah biaya penyewaan alat, biaya mobilisasi dan 
demobilisasi, dan biaya upah tenaga operator. Peralatan 
konstruksi yang digerakkan oleh motor bakar (internal 
combustion engine) memerlukan solar, yang juga harus 
diperhitungkan sebagai biaya operasional. 
a. Biaya penyewaan alat 
Tidak semua peralatan konstruksi dimiliki oleh 
kontraktor. Dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan 
tertentu, diperlukan peralatan-peralatan khusus yang 
diperoleh dengan cara menyewa. Biaya penyewaan alat 
berat tersebut dihitung dalam biaya per jam. Dalam satu 
bulan biasanya ditentukan batas penyewaan minimum per 
alat berat. Biaya penyewaan alat bervariasi, tergantung dari 
jenis dan tipe alat yang akan disewa dan juga tergantung 
dari tempat alat itu disewa. 
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b. Bahan bakar 
Bahan bakar/solar yang diperlukan = a ltr/jam x A 
Rp/ltr.  
c. Upah operator untuk alat berat. 
d. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi 
Alat berat yang disewa dari suatu tempat, 
membutuhkan biaya transportasi alat tersebut ke lokasi 
proyek dan biaya transportasi alat tersebut kembali 
ketempat asalnya. Untuk alat-alat berat tertentu bahkan 
diperlukan kendaraan khusus untuk mengangkat alat berat 
tersebut ke lokasi proyek dan sebaliknya. Biaya-biaya yang 
diperlukan ini termasuk biaya mobilisasi dan demobilisasi. 
Biaya mobilisasi dan demobilisasi tergantung dari 
kendaraan untuk mengangkut alat berat yang disewa, dan 
jauh dekatnya tempat penyewaan ke lokasi proyek. Jadi 
masing-masing alat yang disewa dari tempat penyewaan 
yang berbeda, mempunyai biaya mobilisasi dan 
demobilisasi yang berbeda. 
e. Biaya Operasional Total 
 Biaya operasional total yang dikeluarkan untuk 
masing-masing tipe alat adalah penjumlahan semua biaya 
yang dikeluarkan untuk penyewaan alat, upah tenaga 
operator dan biaya untuk pemakaiaan solar selama waktu 
pelaksanaan pekerjaan ditambah biaya mobilisasi dan 
demobilisasi alat. 
Kegiatan perhitungan produksi timbunan, pemadatan 
tanah dan biaya operasional alat berat dilakukan setelah 
perhitungan rencana produksi harian timbunan tanh dan 
jumlah alat berat dilakukan. 
 
 
 
38 
 
3.7 Penjadwalan Alat Berat 
Dengan menggunakan metode PDM serta program 
Microsoft project akan didapatkan suatu diagram dengan 
menggunakan metode diagram panah dan diagram balok. 
Penjadwalan penggunaan alat berat sesuai dengan 
kebutuhan dilapangan dalam pekerjaan tanah.  
3.8 Pemilihan alat  berat  
 
Setelah menghitung suatu pekerjaan, maka untuk 
tipe alat berat, maka untuk pemilihan alternatif alat berat 
tersebut dipilih yang paling baik, yakni meliputi biaya dan 
waktu (idle time) yang terbaik, tetapi apabila salah satunya 
berkebalikan maka digunakan pemilihan dengan metode 
pengambilan keputusan multi kriteria melalui pertimbangan 
– pertimbangan tertentu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
METODE PELAKSANAAN 
 
 
4.1 Umum 
Proyek konsruksi terdiri atas banyak pekerjaan yang 
saling berhubungan. Begitu banyaknya item pekerjaan 
yang ada sehingga menuntut perencanaan yang detail 
terhadap schedule (penjadwalan) pelaksanaan. Hubungan 
antar pekerjaan, volume, dan spesifikasi pekerjaan, metode 
pelaksanaan serta aspek lain yang harus diperhatikan. 
Pada pelaksanaan Proyek Pembangunan packing 
plant PT. Semen Indonesia di Balikpapan memiliki 
beberapa item pekerjaan, salah satunya adalah pekerjaan 
tanah. Metode pelaksanaan pada pekerjaan tanah terbagi 
menjadi beberapa pekerjaan diantaranya adalah pekerjaan 
pembersihan lahan, pekerjaan timbunan dan pemadatan 
tanah. 
 
4.2  Pekerjaan Pembersihan Lahan 
Pada pekerjaan pembersihan lahan ini tanah 
permukaan di kupas dari elevasi muka tanah. Pada 
pekerjaan ini bertujuan untuk membersihkan lokasi proyek 
dari humus tumbuh – tumbuhan, benda – benda sisa 
konstruksi, akar pohon, sampah, dan atau bahan yang dapat 
mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Pembersihan lahan ini 
meliputi seluruh area yang akan digunakan untuk pekerjaan 
pembangunan konstruksi dengan menggunakan alat berat 
bulldozer. Langkah – langkah yang diakukan dalam 
pekerjaan pembersihan lahan antara lain : 
a. Peninjauan lokasi yang akan digunakan untuk 
pelaksanaan Proyek packing plant PT. Semen 
Indonesia di Balikpapan. 
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b. Pekerjaan pembersihan lokasi ini mencakup 
pembersihan terhadap humus, tumbuh – tumbuhan, 
benda – benda sisa konstruksi, akar pohon, sampah, dan 
atau bahan yang dapat mengganggu pelaksanaan 
pekerjaan sampai kedalaman tidak boleh kurang dari 50 
cm di bawah permukaan tanah asli. 
c. Tanah hasil pengupasan di buang disamping kiri kanan 
jalan rencana dengan menggunakan Bulldozer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1 Layout Packing Plant 
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Gambar 4.2Lay OutJalurPengankutan Tanah Dari Quarry 
keTitikTimbun 
 
Lokasi pengambilan tanah dari uarry di kawasan 
industry Karingau, yang berjarak ± 11 Km. Dari quarry 
tersebut, tanah timbunan langsun gdiangkut dengan 
menggunakan DT menuju ke titik timbunan awal. 
 
Gambar 4.3 Tahapan Pekerjaan Timbunan, Penghamparan, dan 
Pemadatan 
 
Quarry 
Kepuhklagen 1 
Titik timbun 
akhir STA 37+397 
Quarry 
Kepuhklagen 2 
Titik timbun awal 
STA 42+800 
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Gambar 4.4 Sketsa Alur Pekerjaan 
 
4.3 Pekerjaan Timbunan dan Penghamparan Tanah 
Pada pekerjaan timbunan tanah merupakan suatu 
proses penambahan material berupa tanah untuk 
mendapatkan elevasi yang direncanakan, selain itu juga 
berguna untuk perbaikan tanah dasar (subgrade). Dalam 
pekerjaan timbunan tanah juga dilakukan perataan 
permukaan secara bertahap tiap lapis, alat berat yang 
digunakan adalah bulldozer, dan dump truck. Langkah – 
langkah yang diakukan dalam pekerjaan pembersihan lahan 
antara lain : 
a. Sebelum pelaksanaan pekerjaan timbunan tanah, seluruh 
area harus sudah bersih dari humus, tumbuh – 
tumbuhan, benda – benda sisa konstruksi, akar pohon, 
sampah, dan atau bahan yang dapat mengganggu 
pelaksanaan pekerjaan. 
b. Tanah urug yang akan digunakan harus bebas dari 
segala bahan yang dapat membusuk, sisa bongkaran, 
maupun material yang dapat mempengaruhi kepadatan 
urugan nantinya. Tanah urug yang digunakan dapat 
diambil dari bekas galian, gunung/bukit, atau tanah 
yang tidak mengandung seperti tersebut diatas. 
c. Penghamparan tanah urug dilakukan secara bertahap 
lapis demi lapis dengan dilakukan pemadatan secara 
langsung tiap lapisnya sampai mencapai elevasi 
permukaan yang diinginkan. 
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Berikut gambaran metode pelaksanaan pekerjaan 
timbunan dan penghamparna tanah : 
 
Gambar 4.5 Pengangkutan Tanah Dari Quary ke Lokasi Proyek 
 
 
Gambar 4.6 Penimbunan Pada Lokasi  
 
 
Gambar 4.7 Penghamparan Tanah Timbunan Dengan Buldozer  
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Gambar 4.8 Penghamparan Tanah Timbunan Dengan Bulldozer 
 
4.4 Pekerjaan Pemadatan Tanah 
Proses selanjutnya adalah pekerjaan pemadatan 
tanah. Pekerjaan ini dilakukan untuk menghilangkan 
kandungan air tanah dan pori – pori (rongga udara) yang 
ada dalam tanah. Alat yang diguanakan adalah vibration 
roller, dimana alat tersebut berfungsi untuk mengurangi 
rongga udara dalam tanah agar tanah menjadi lebih rapat 
dan saling merekat, sehingga bangunan yang ada diatasnya 
menjadi stabil.Berikut gambar tahapan pada pekerjaan 
pemadatan tanah : 
 
 
Gambar 4.9 Pemadatan Tanah Dengan Compactor  
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Gambar 4.10 Pemadatan Tanah Dengan Compactor  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.11 Pengukuran Kemiringan  
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4.5  Pekerjaan Pemasangan Geotextile 
 Geo Textile merupakan salah satu produk yang sangat 
dibutuh oleh perindustrian di Indonesia terhadap pembagunan 
jalan, langkah-langkah dalam pemasangan Non Woven 
Geotextile.Dalam pemasangan geo textile ada 2 langkah yang 
harus dilakukan, berikut 2 langkah tersebut : 
 
a. Pemasangan Subgrade/tanah dasar 
- Hal  yang pertama dilakukan adalah membersihkan lokasi 
dari benda-benda tajam dan benda lainnya yang dapat 
menghambat proses subgarade 
- Hal kedua, singkirkan atau ganti tanah dasar yang lunak 
dengan material yang lebih baik. Hal ini disesuaikan 
dengan perencanaan 
- Hal ketiga, padatkan tanah dasar dengan alat pemadatan 
yang memadai. 
 
b. Penggeleran Geotextile dan Penyambungan 
- Dalam tahap penggelaran yang harus dilakukan adalah 
geotextile harus digelar secara melintang dijalan. 
- Sesudah itu Geotextile harus digelar di atas tanah dalam 
keadaan terhampar tanpa gelombang atau kerutan. Dan 
pada lahan yang luas pemasangan geotextile dapat dil 
lakukan secara flesibel (melintang atau memanjang). 
- Geotextile dapat dipotong terlebih dahulu ditempat yang 
memungkinkan. Hal ini bertujuan untuk lokasi yang sulit 
untuk dilakukan pemotongan dan penyambungan. 
- Penyambungan Geo Textile yang satu ke lainnya dapat 
dilakukan dengan cara saling melewati (overlapp) atau 
dengan cara dijahit (Sewn). 
 
Gambar pekerjaan geotextile dapat dilihat pada gambar 
4.12 
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Gambar 4.12 Pekerjaan Geotextile 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PERHITUNGAN ALAT BERAT 
 
5.1 Umum 
Dalam sebuah proyek, alat berat sangatlah berpengaruh 
penting. Terutama daam hal pekerjaan yang berhubungan dengan 
pemindahan tanah mekanis. Dengan hanya mengandalkan sumber 
daya manusia saja belum cukup. Waktu dalam sebuah proyek 
memiliki arti yang sangat besar, oleh karena itu kombinasi 
sumber daya manusia dengan alat berat sangatlah menguntungkan 
dari segi waktu dan biaya. 
Dengan makin banyaknya jenis dan tipe alat berat yang 
digunakan dalam sebuah pekerjaan pemindahan tanah mekanis 
sering membuat bingung dalam memilih. Oleh karena itu, harus 
dilakukan pemilihan alat berat dengan jenis dan tipe tertentu 
dengan berbagai pertimbangan, yakni waktu, idle time dan total 
biaya yang dikeluarkan. 
5.2 Gambaran Umum Proyek 
Dengan membangun unit pengantongan ( packing plant ) di 
Balikpapan kita menghemat banyak sekali biasa, terutama biaya 
transportasi, packing plant tersebut diyakini mampu memacu 
gerak perekonomian Balikpapan yang selama ini sudah dikenal 
sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. 
Kehadiran packing plant juga menimbulkan multiplier effect 
seperti tumbuhnya sektor ekonomi penunjang, seperti sektor 
makanan dan minuman, properti, serta transportasi. 
4.2.1 Data Teknis Proyek 
Nama paket  : Pembangunan packing plant Balikpapan 
Luas lahan  : ±21.4 ha 
Lokasi  : Balikpapan 
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Kontraktor  : PT. Adhi Karya (persero) Tbk. 
Konsultan  : CV. Geospasia Wahana Jaya 
Pemilik  : PT. Semen Indonesia 
5.3 Perhitungan Produktivitas Peralatan 
5.3.1  Excavator 
Produksi per jam excavator pada suatu pekerjaan galian adalah 
sebagai berikut : 
 
 TP =  (m³/jam) 
Keterangan : TP = Taksiran Produksi 
      q  = Produksi per siklus (m³) 
      E  = Efisiensi kerja 
     Cm = Waktu siklus ( menit ) 
Contoh perhitungan digunakan Excavator dengan type PC-200 : 
1. Peoduksi per siklus (q) 
 
q = KB x BF 
 
Keterangan : 
KB : Kapasitas Bucket  = 0.80 m³ 
BF  : Bucket Factor   = 0.95 (tabel) 
 
Jadi produksi per siklus : 
q = 0,80 x 0,95 
 = 0,76 m³ 
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Tabel 5.1 Bucket Factor 
Sumber : Training center Dept. PT. United Tractor Jakarta 1997. 
Latihan Dasar Sistem Mesin 
 
2. Waktu siklus (Cm) 
Waktu putar PC-200   = 18 detik (tabel4.2) 
Faktor kedalaman dan kondisi = 1 (tabel 4.3) 
penggalian, normal 
 
Jadi waktu siklus  
Cm  = 18 x 1 
 = 18 detik 
 = 0.3 menit 
 
Tabel 5.2 Standart Cycle Time Excavator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Training center Dept. PT. United Tractor Jakarta 1997. 
Latihan Dasar Sistem Mesin 
 
 
 
Bucket Factor 
Mudah Tanah clay,agak lunak 1.20 - 1.10
Sedang Tanah asli kering, berpasir 1.10 - 1.00
Agak sulit Tanah asli berpasir dan berkerikil 1.00 - 0.90
Sulit Tanah keras, bekas ledakan 0.90 - 0.70
Kondisi Operasi Penggalian 
45-90 90-180
PC - 100 11 - 14 14 - 17
PC - 200 13 - 16 16 - 19
PC - 300 15 - 18 18 - 21
PC - 400 16 - 19 19 - 22
Swing AngleType 
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Tabel 5.3 Kedalaman dan Kondisi Penggalian Excavato  r 
Kedalaman 
Galian 
Kondisi Penggalian 
Mudah Normal Agak Sulit Suit sekali 
Dibawah 40% 0.7 0.9 1.10 1.40 
40%-75% 0.8 1.00 1.30 1.60 
Diatas 75% 0.9 1.10 1.50 1.80 
Sumber : Training center Dept. PT. United Tractor Jakarta 1997. Latihan Dasar 
Sistem Mesin 
 
Tabel 5.4 Faktor Efisiensi Kerja 
 
Kondisi operasi Efisiensi kerja 
Baik 0.83 
Normal - Sedang 0.75 
Kurang Baik 0.67 
Buruk 0.58 
Sumber : Training center Dept. PT. United Tractor Jakarta 1997. 
Latihan Dasar Sistem Mesin 
 
 
Tabel 5.5 Faktor Effisiensi Waktu 
 
Kondisi Kerja Effisiensi 
Menyenangkan 0.9 
Normal 0.83 
Buruk/jelek 0.75 
Sumber : Training center Dept. PT. United Tractor Jakarta 1997. 
Latihan Dasar Sistem Mesin 
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Tabel 5.6 Faktor Efisiensi Operator 
 
Keterampilan Operator Effisiensi 
Baik 0.90 - 1.00 
Normal 0.75 
Buruk 0.50 - 0.60 
Sumber : Training center Dept. PT. United Tractor Jakarta 1997. 
Latihan Dasar Sistem Mesin 
 
Faktor effisiensi kerja  = 0.75 (tabel 4.4) 
Faktor effisiensi waktu = 0.83 (tabel 4.5) 
Faktor effisiensi operator = 0.95 (tabel 4.6) 
 
Maka effisiensinya adalah : 
 
E = 0.75 x 0.83 x 0.95 
 = 0.591 
 
Jadi produksi excavator per jam adalah : 
 
TP  =  
 
 =  
  
= 89,832 m³/jam  
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Hasil perhitungan taksiran produksi excavator lain dengan merk 
Komatsu dapat dilihat pada tabel 5.7 
 
 
 
 
Tabel 5.7 Hasil Perhitungan Produktivitas Model Lain 
 
Model 
Kapasitas 
Bucket 
Bucket 
Factor 
Faktor 
Koreksi 
Waktu 
Siklus Produktivitas 
(KB) (FB) (FK) (CM) (TP) 
m³     menit m³/jam 
PC - 100 0.55 0.95 0.591 0.27 68.622 
PC - 200 0.80 0.95 0.591 0.30 89.832 
PC - 300 1.30 0.95 0.591 0.33 132.706 
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5.3.2 Dump Truck 
 
Produksi Dump Truck yang di kombinasikan dengan excavator 
dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 
 
TP=  
 
Sebagai contoh perhitungan digunakan dump truck CWA 18T 
yang dikombinasikan dengan excavator model PC 200 
1. Produksi per siklus  
 
C = n x KB x BF 
 
Keterangan :  
C = Kapasitas vessel 
n = Jumlah pemuatan 
KB = Kapasitas bucket 
BF = Bucket factor 
 
n=  
 
Keterangan : 
n = Jumlah Pemuatan 
KV = Kapasitas Dump Truck  = 10 m³ 
KB = Kapasitas Bucket  = 0.80 m³ 
BF = Bucket Factor   = 0.95 (tabel 
4.1) 
 
Sehingga : 
 
n=  = 13.16 = 14 kali 
 
Jadi produksi per siklus dapat dihitung sebagai berikut 
 
C = n x KB x BF 
 = 14 x 0.8 x 0.95 
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 = 10.64 m³ 
2. Effisiensi 
Faktor effisiensi kerja, normal-sedang = 0.75 (tabel 
4.4) 
Faktor effisiensi waktu,normal  = 0.83 (tabel 
4.5) 
Faktor efisiensi operator,baik  = 0.95 (tabel 
4.6) 
 
Jadi effisiensinya 
FK = 0.75 x 0.83 x 0.95 
 = 0.591 
 
3. Waktu Siklus 
 
CT = HT + RT + LT + t1 + t2 
 
Keterangan : 
CT = Waktu siklus 
HT = Waktu angkut 
RT = Waktu kembali 
LT = Waktu pengisian bucket 
t1 = Waktu dumping 
t2 = Waktu mengatur posisi muat 
 
- Waktu angkut (HT) 
 
HT=  
Keterangan: 
J = jarak angkut dump truck 
V1 = kecepatan angkut dump truck = 30 km/jam
 = 500 m/menit 
 
- Waktu siklus dari daerah cut ke daerah fill 
 
J = 150 m 
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Jadi HT =  = 0.3 menit 
 
- Waktu kembali (RT) 
 
RT =   
 
Keterangan : 
J  = jarak angkut dump truck 
V2 = kecepatan angkut dump truck 40 km/jam 
 = 666.67 m/menit 
 
- Waktu silkus dari daerah fill ke daerah cut 
 
J =  = 0.225 menit 
 
- Waktu pengisian bucket (LT) 
 
LT = n x Cmsexc 
 = 14 x 0.3 
 = 4.2 menit 
 
- Waktu dumping dan loading (t1 dan t2)  
 
Tabel 5.8 waktu dumping dan persiapan loading 
 
Kondisi operasi Waktu dumping t1 Waktu Loading t2 
Baik 0.5 - 0.7 0.10 - 0.20 
Sedang 1.00 - 1.3 0.25 - 0.35 
Buruk 1.50 - 2.00 0.40 - 0.50 
Sumber : Training center Dept. PT. United Tractor Jakarta 1997. 
Latihan Dasar Sistem Mesin 
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Jadi :  
Waktu dumping (t1) = 1.20 menit 
Waktu loading    (t2) = 0.30 menit 
 
 
Maka waktu siklus dump truck adalah : 
 
CT = HT + RT + LT + t1 + t2 
CT = 0.3 + 0.225 + 4.2 + 1.2 + 0.3 = 6.225 menit 
 
Jadi produksi Dump Truck per jam adalah : 
 
TP =  =  = 60,61 m³/jam 
 
 
Hasil perhitungan taksiran produksi excavator tipe lain dapat 
dilihat pada tabel 5.9 
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Tabel 5.9 Kombinasi dump truck dan excavator 
 
 
Jenis Alat  Kapasitas   Loading Kapasitas 
Excavator Dump Truck 
Truck Bucket Bucket Factor n viesel 
  KB BF   C 
m³ m³     m³ 
CWB 10T PC 100 5.5 0.55 0.95 11 5.5 
CWB 10T PC 200 5.5 0.8 0.95 8 6.08 
CWB 10T PC 300 5.5 1.3 0.95 5 6.175 
       
CWA 18T PC 100 10 0.55 0.95 20 10.45 
CWA 18T PC 200 10 0.8 0.95 14 10.64 
CWA 18T PC 300 10 1.3 0.95 9 11.115 
       
CWB 25T PC 100 14 0.55 0.95 27 14.1075 
CWB 25T PC 200 14 0.8 0.95 19 14.44 
CWB 25T PC 300 14 1.3 0.95 12 14.82 
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Dilanjutkan… 
Lanjutan…          Dilanjutkan….. 
 
Jenis Alat  Cycle time Excavator Faktor koreksi Jarak angkut Kecepatan Kecepatan Waktu 
Excavator Dump Truck 
Ct 
FK 
angkut kembali angkut 
Detik j v1 v2 HT 
m km/jam km/jam menit 
CWB 10T PC 100 16 0.591 11000 35 40 18.86 
CWB 10T PC 200 18 0.591 11000 35 40 18.86 
CWB 10T PC 300 20 0.591 11000 35 40 18.86 
        
CWA 18T PC 100 16 0.591 11000 30 40 22 
CWA 18T PC 200 18 0.591 11000 30 40 22 
CWA 18T PC 300 20 0.591 11000 30 40 22 
        
CWB 25T PC 100 16 0.591 11000 25 35 26.40 
CWB 25T PC 200 18 0.591 11000 25 35 26.40 
CWB 25T PC 300 20 0.591 11000 25 35 26.40 
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Lanjutan…  
Jenis Alat  Waktu  Pengisian  Waktu Waktu Cycle time Produktivitas 
Excavator Dump Truck 
Kembali bucket dumping loading dump truck dump truck 
RT Lt t1 t2 CT TP 
menit menit menit menit menit m3/jam 
CWB 10T PC 100 16.50 2.933 1.1 0.25 39.64 4.92 
CWB 10T PC 200 16.50 2.4 1.1 0.25 39.11 5.51 
CWB 10T PC 300 16.50 1.667 1.1 0.25 38.38 5.71 
        
CWA 18T PC 100 16.50 5.33 1.2 0.3 45.33 8.17 
CWA 18T PC 200 16.50 4.2 1.2 0.3 44.20 8.54 
CWA 18T PC 300 16.50 3 1.2 0.3 43.00 9.17 
        
CWB 25T PC 100 18.86 7.2 1.3 0.35 54.11 9.24 
CWB 25T PC 200 18.86 5.7 1.3 0.35 52.61 9.73 
CWB 25T PC 300 18.86 4 1.3 0.35 50.91 10.32 
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5.3.3 Bulldozer 
 
5.3.3.1 Untuk pekerjaan urugan (filing) 
 
Produksi per jam suatu bulldozer pada suatu pekerjaan urugan 
adalah sebagai berikut 
 
  TP =  (m³/jam) 
 
Keterangan : 
 
TP  = Taksiran produksi (m³/jam) 
q = Produksi per siklus (m³) 
E = Efisiensi kerja 
Cm = Waktu silkus (menit) 
 
Perhitungan bulldozer yang dihgunakan tipe D41 p-3 dengan 
asumsi sebagai berikut  
 
- Produksi per siklus (q) 
 
q = L x H² x BF 
 
Keterangan : 
 
L  = Lebar sudut = 3.025 m 
H  = Tinggi sudut = 0.92 m 
BF = Blade factor = 0.8 (tabel 4…..) 
 
Jadi produksi per siklus dapat dihitung : 
 
q = 3.025 x 0.92² x 0.8 
 = 2.05 m³ 
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Tabel 5.10 Blade factor untuk bulldozer 
 
Sumber : Training center Dept. PT. United Tractor Jakarta 1997. 
Latihan Dasar Sistem Mesin 
 
- Effisiesnsi 
 
Tabel 5.11 Faktor effisiensi kerja bulldozer 
 
Kondisi medan Kondisi Penggalian 
Memuaskan Bagus Biasa Buruk 
Memuaskan 0.84 0.81 0.76 0.70 
Bagus 0.78 0.75 0.71 0.65 
Biasa 0.72 0.69 0.65 0.60 
Buruk 0.63 0.61 0.57 0.52 
 
Sumber : Training center Dept. PT. United Tractor Jakarta 1997. 
Latihan Dasar Sistem Mesin 
 
 
 
 
 
Blade mendrong tanah penuh, untuk
kadar yang loose, lepas, kandiungan air  rendah
Blade tidak penuh mendorong tanah, untuk tanah
dengan campuran gravel. Pasir atau lepas
Untuk tanah liat yang kandungan airnya tinggi,
pasir campur kerikil, tanah liat yang keras
Untuk batuan hasil ledakan atau batuan berukuran
besar dan tertanam kuat pada tanah
Agak sukar digusur 0.70 - 0.60
Sulit 0.60 - 0.40
Kodisi Operasi Bulldozer Blade Factor
Mudah digusur 1.00 - 0.90
0.90 - 0.70Sedang
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Faktor effisiensi kerja,medan biasa, alar bagus = 0.69 (tabel 
4.4) 
Faktor effisiensi waktu, normal   = 0.83 (tabel 
4.5) 
Faktor effisiensi operator, baik   = 0.95 (tabel 
4.6) 
 
Jadi : 
FK = 0.69 x 0.83 x 0.95 
 = 0.544 
 
- Waktu siklus (Cm) 
 
Kecepatan maju   F = 3.4 km/jam = 56.7 m/menit 
Kecepatan mundur  R = 5.5 km/jam = 91.67 
m/menit 
Waktu ganti persnelling Z = 0.05 menit 
Jarak gusur      = 50 m 
 
Jadi waktu siklus: 
 
Cm =  0.05 = 1.477 menit 
 
Maka produktivitas bulldozer per jam adalah : 
 
TP =  = 45.30 m³/jam (loose atau lepas) 
 
Hasil perhitungan taksiran produksi bulldozer dengan type lain 
dapat dilihat pada tabel 5.12 
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Tabel 5.12 Perhitungan produkstivitas bulldozer pekerjaan urugan 
 
 
 
 
Model 
Kapasitas Blade Jarak Dorong Faktor Koreksi Kec maju Kec  mundur 
Waktu 
 tetap 
Waktu 
 Siklus Produktivitas 
(KB) (J) (FK) (F) (R) (R) (Ct) (TP) 
m³ m   km/jam km/jam menit menit m³/jam 
D 41 P-3 2.05 50 0.544 3.40 5.50 0.05 1.477 45.30 
D 53 A 2.36 50 0.544 3.20 5.80 0.05 1.505 51.18 
D 70 LE 3.31 50 0.544 3.60 6.20 0.05 1.367 79.03 
D 85 E SS 3.63 50 0.544 3.80 6.40 0.05 1.308 90.58 
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5.3.3.2 Untuk pekerjaan pembersihan lahan (land clearing) 
 
Sebelum pembangunan proyek kontruksi pada suatu lahan 
kosong, lahan tersebut harus dibersihkan dari semak atau 
pepohonan. Untuk kebanyakan land clearing prosuksinya digitung 
dari perkalian antara kecepatan traktor dengan lebar cut. Jadi 
dapat dituliskan sebagai berikut : 
 
 
TP =  m³/jam 
Keterangan : 
TP  = Taksiran Produksi (m³/jam) 
L = Lebar cut (m) 
V =Kecepatan rata rata (km/jam) 
E = Effisiensi kerja 
 
Sebagai contoh perhitungan digunakan bulldozer dengan type  
D 41 P-3 
 
L = 3.025 m 
V = 3.4 km/jam (kecepatan maju) 
E = 0.544 
 
Jadi total produksi bulldozer perjam untuk pekerjaan land 
clearing adalah : 
 
TP =  = 0.359 ha /jam 
 
Dengan cara yang sama, hasil perhitungan produktivitas bulldozer 
untuk type lain dapat dilihat pada tabel 5.13  dibawah ini : 
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Tabel 5.13 Faktor effisiensi kerja bulldozer untuk 
pekerjaan land clearing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Model 
Lebar cut Faktor Koreksi Kec rata rata Produktivitas 
(L) (FK) (V) (TP) 
m   km/jam ha / jam 
D 41 P-3 3.025 0.544 3.40 0.359 
D 53 A 3.49 0.544 3.20 0.606 
D 70 LE 4.89 0.544 3.60 0.957 
D 85 E SS 5.36 0.544 3.80 1.108 
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5.3.4 Motor Grader 
 
Produksi per jam motor grader pada pekerjaan perataan tanah 
adalah sebagai berikut : 
 
TP =   
Keterangan : 
 
TP = Tasiran produksi (m³/jam) 
W = Lebar efektif (m) 
V = Kecepatan rata-rata (m/menit) 
L = Tebal lapisan (m)  
E = Effisiensi 
N = Jumlah passing yang diperlukan 
 
Perhitungan motor grader digunakan type GD 31-3H dengan 
asumsi sebagai berikut “ 
 
a. Lebar efektif (W) 
Dimana :  
Panjang blade efektif  = 2.190 m 
Lebar overlap  = 0.3 m 
 
Maka lebar efektifnya adalah : 
 
W = (Le – Lo) 
 = (2.190 – 0.3) 
 = 1.89 m 
 
 
b. Kepecatan kerja 
V = 4km/jam = 66.67 menit 
 
 
Berikut kecepatan kerja motor grader untuk berbagai keperluan : 
 
1. Perbaikan jalan    = 2 – 6 km/jam 
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2. Pembuatan trens  = 1.6 – 4 km/jam 
3. Perapian tebing   = 1.6 – 2.6 km/jam 
4. Perapian medan   = 1.6 – 5 km/jam 
5. Penggusuran salju  = 7 – 25 km/jam 
 
c. Effisiensi 
 
Faktor effisiensi kerja, normal - sedang = 0.69 (tabel 
4.4) 
Faktor effisiensi waktu, normal  = 0.83 (tabel 
4.5) 
Faktor effisiensi operator, baik  = 0.95 (tabel 
4.6) 
 
Jadi effisiensinya 
FK = 0.75 x 0.83 x 0.95 = 0.591 
 
Jadi produksi motor grader perjam : 
 
 TP  =  
=  
= 223.41 m³/jam (loose/lepas) 
 
Dengan cara yang sama, untuk perhitungan produkstivitas motor  
grader dengan type lain dapat dilihat pada tabel 5.14 Di bawah ini  
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Tabel 5.14 Perhitungan produkstivitas Motor grader pekerjaan urugan 
 
Model 
Panjang pisau Lebar Efektif  Kecepatan Jumlah Effisiensi Tebal Lapisan Produktivitas 
  (W) (V) laluan E (L) (TP) 
mm mm Km/jam (N)   m m³/jam 
GD 31- 3H 2190 1890 4 4 0.591 0.2 223.41 
GD 200 - A1 2200 1600 4 4 0.591 0.2 189.13 
GD 300 - A1 3100 2390 4 4 0.591 0.2 282.51 
GD 500 - R2 3710 2910 4 4 0.591 0.2 343.98 
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5.3.5 Compactor 
 
Produksi per jam suatu compactor pada pekerjaan pemadatan 
tanah adalah sebagai berikut : 
 
TP  =  
 
Keterangan : 
 
W = lebar pemadatan (m) 
L = tebal lapisan (m) 
S = Kecepatan rata – rata (km/jam) 
E = faktor effesiensi 
P = Jumlah laluan yang diperlukan 
 
Untuk contoh perhitungan digunakan vibration roller tipe JV 100 
A-1 dengan asumsi sebagai berikut 
 
Faktor effisiensi kerja, normal - sedang = 0.75 (tabel 4.4) 
Faktor effisiensi waktu, normal  = 0.83 (tabel 4.5) 
Faktor effisiensi operator, baik  = 0.95 (tabel 4.6) 
 
Jadi effisieninya  
FK   = 0.75 x 0.83 x 0.95 = 0.591 
Lebar pemadatan = 2 m  
Tebal lapisan   = 0.2 m 
Kecepaan rata – rata = 10km/jam = 10000 m/jam 
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Maka : 
 
TP  =  
 
TP  =  
  
= 251.766 m3/jam 
 
 
Dengan cara yag sama, untuk perhitungan produktivitas 
compactor dengan type lain dapat dilihat pada tabel 4.15 di bawah 
ini : 
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Tabel 5.15 Perhitungan produkstivitas Compactor pekerjaan pemadatan 
 
 
 
Model 
Lebar Pemadatan Kecepatan Jumlah Effisiensi Tebal Lapisan Produktivitas 
(W) (V) laluan E (L) (TP) 
m Km/jam (N)   m m³/jam 
JV 100 A-1 2.13 10000 5 0.591 0.2 251.766 
BW 142 PD 1.426 7500 5 0.591 0.2 126.415 
BW 212 2 9600 5 0.591 0.2 240.561 
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5.4 Perhitungan Jumlah dan Pemilihan Alat Berat 
Dalam menentukan jumlah dan lama waktu penggunaan 
alat berat yang diperlukan , perhitungan berdasarkan atas volume 
pekerjaan dan produktivitas alat tersebut. Perhitungan dibedakan 
untuk tiap pekerjaan. Pekerjaan yang akan ditinjau adalah 
pekerjaan pembersihan lahan, pekerjaan pemindahan tanah, 
pekerjaan pengurugan tanah (filling) dan pekerjaan pemadatan 
tanah (compacting). 
 
5.4.1 Pekerjaan pembersihan lahan (land clearing) 
Pekerjaan pembersihan lahan adalah proses 
membersihkan tanah dari semak atau pepohonan. Alat berat yang 
digunakan untuk pekerjaan ini adalah bulldozer. Tipe bulldozer 
yang akan digunakan untuk pekerjaan ini adalah tipe D-41 P-3 
karena tipe tersebut hanya membutuhkan 1 unit bulldozer dengan 
harga sewa paling murah daripada tipe lain.  
 
a. Menentukan area yang akan dibersihkan. 
b. Melakukan kegiatan land clearing dengan menggunakan 
bulldozer 
- Menentukan titik awal dan akhir serta arah 
mengerjakan 
- Membersihkan lahan dengan bulldozer 
Sebagai contoh perhitungan untuk pekerjaan pembersihan lahan, 
bulldozer yang digunakan dalam perhitungan adalah D41 P-3 . 
untuk menghitung jumlah bulldozer, dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus : 
 
n=  
 
keterangan:  T = rencana waktu penyelesaian  
  n = jumlah alat 
  TP = taksiran produksi 
Vt = volume pekerjaan 
 
 
Asumsi 1 bulan = 25 hari kerja, dimana 1 hari kerja = 8 jam kerja 
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Rencana waktu penyelesaian   = 6 hari         
= 48 jam 
Volume pekerjaan   = 21.400,131 m² 
Maka jumlah alat yang dibutuhkan : 
 
n=  
maka  : 
n=  = 1.24  unit 
untuk menghitung lama waktu penggunaan bulldozer adalah : 
t=  
 
keterangan:  n = jumlah dozer yang diperlukan  
  Vt = volume pekerjaan 
  TP = taksiran produksi 
T = lama waktu penyelesaian dengan alat 
 
Maka waktu yang diperlukan bagi bulldozer untuk menyelesaian 
pekerjaan pembersihan adalah : 
 
t=  = 59.610 jam 
 
t=      = 7.45 jam/hari 
 
Ilustrasi atau gambaran pekerjaan pembersihan lahan dapat dilihat 
pada gambar 5.1 
 
Perhitungan kebutuhan alat untuk bulldozer tipe lain dapat dilihat 
pada tabel 5.16 
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Gambar 5.1 Ilustrasi pekerjaan pembersihan lahan 
 
 
Tabel 5.16 Kebutuhan Bulldozer tipe lain 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.4 Waktu
(vol pekerjaan dalam Ha) (jam)
D 41 P-3 0.359 48 1
D 53 A 0.608 48 1
D 70 LE 0.958 48 0
D 85 E SS 1.108 48 0
Produktivitas Kebutuhan
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 5.4.2 Pekerjaan penggalian tanah 
Alat berat yang digunakan untuk pekerjaan ini adalah excavator 
PC 200. Metode pelaksanaan sebagai berikut : 
 
a. Menentukan area yang akan digali 
b. Melakukan penggalian dengan menggunakan excavator 
c. Tanah yang telah digali kemudian diangkut pada proses 
pemindahan tanah 
 
- Pemindahan tanah dari lokasi cutting ke filling 
 
n=  
 
keterangan:  T = rencana waktu penyelesaian  
  n = jumlah alat 
  TP = taksiran produksi 
Vt = volume pekerjaan 
 
- Asumsi 1 bulan   = 25 hari kerja, dimana       
1 hari kerja = 8 jam kerja 
- Rencana waktu penyelesaian  = 3 bulan = 75 hari = 
600 jam 
- Volume pekerjaan    = 133857.53 m³ 
 
1. Maka jumlah excavator PC – 100  yang dibutuhkan : 
 
n=  =  3.251  3 unit 
 
2. Maka jumlah excavator PC – 200  yang dibutuhkan : 
 
n=  =  2.48  2 unit 
3. Maka jumlah excavator PC – 300  yang dibutuhkan : 
 
n=  =  1.58  1unit 
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Untuk menghitung lama waktu penggunaan excavator adalah :  
 
t=  
 
keterangan:  n = jumlah dozer yang diperlukan  
  Vt = volume pekerjaan 
  TP = taksiran produksi 
T = lama waktu penyelesaian dengan alat 
 
Maka waktu yang diperlukan bagi excavator untuk menyelesaian 
pekerjaan galian adalah : 
 
1. PC – 100 
 
t=  = 467.78  jam 
 
t=      = 6.23 jam 
 
2. PC – 200 
 
t=  = 536.19  jam 
 
t=      = 7.14  jam 
 
3. PC – 300 
 
t=  = 725.66  jam 
 
t=      = 9.67  jam 
 
Dengan asumsi peralatan bekerja 1 hari = 8 jam, dihitung 
lamanya alat mengalami idle time, yaitu dengan rumus 
  
 Idle time = 8 jam – t jam 
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Maka : 
 
1. PC – 100 
Idle time = 8 jam – 6.23 jam = 1.77 jam 
2. PC – 200 
Idle time = 8 jam – 7.14 jam = 0.86 jam 
3. PC – 300 
Idle time = 8 jam – 9.67 jam = - 1.67 jam ( lembur ) 
 
 
Ilustrasi atau gambaran pekerjaan galian (cut and fill ) 
dilihat pada gambar 5.2 
 
Perhitungan kebutuhan alat tipe lain dapat dilihat pada 
tabel 5.17 
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  Gambar 5.2 Ilustrasi pekerjaan galian ( Cut and Fill) 
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5.4.3 Pekerjaan pemindahan tanah 
Pekerjaan pemindahan tanah adalah proses pemindahan tanah dari 
lokasi cutting ke lokasi filling. Alat berat yang digunakan untuk 
pekerjaan ini adalah dump truck yang dikombinasikan dengan 
excavator atau dump truck. Tipe dump truck yang ditinjau adalah 
CWB 10t, CWA 18t, CWB 25t. metode pelaksanaan pekerjaan 
pemindahan tanah. 
 
a. Memuat material dari lokasi cutiing ke dump truck dengan 
menggunakan excavator. 
b. Mengangkut material dari lokasi cutting ke lokasi filling 
dengan dump truck 
 
Sebagai contoh pehitungan untuk pekerjaan pemindahan tanah, 
digunakan kombinasi dump truck CWB 18t dan excavator PC 
100. Untuk pekerjaan pembuangan dapat dihitung dengan cara 
seperti berikut : 
 
n=  
 
 
keterangan:  TPd = Taksiran produksi dump truck  
   (m³/ jam) 
  n = Jumlah dump truck 
  TPexcv = taksiran produksi excavator (m³/ jam) 
 
Asumsi 1 bulan = 25 hari kerja, dimana 1 hari kerja = 8 jam kerja 
Rencana waktu penyelesaian  = 3 bulan = 75 hari = 600 jam 
Volume pekerjaan  = 96300.39 m³  
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Jadi perhitungan jumlah dump truck yang melayani tiap 
excavator,untuk pekerjaan pemindahan material adalah: 
 
 
- Dump truck CWB 10t dan PC 100 
 
n=  = 13.94  14 unit 
 
Untuk menghitung lama waktu penggunaan dumptruck adalah : 
 
t=  
 
keterangan:  n = jumlah dump truck  yang diperlukan  
  Vt = volume pekerjaan 
  TP = taksiran produksi 
T = lama waktu penyelesaian dengan alat 
 
Maka waktu yang diperlukan bagi dump truck untuk 
menyelesaikan pekerjaan peindahan tanah adalah : 
 
t=  = 650.22 jam 
 
t=  = 7.67 jam 
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Kemudian idle time untuk semua tipe dump truck dibandingkan. 
Tipe yang memiliki idle time paling minimum, merupakan tipe 
dump truck yang dipilih untuk pekerjaan pemindahan tanah ini. 
Pemilihan jenis dump truck berdasarkan atas idle time yang 
paling minimum, dilakukan dengan pertimbangan bahwa alat 
tersebut tidak mengalami idle time yang terlalu lama ssehingga 
biaya yang dilekuarkan untuk menyewa alat berat tersebut dapat 
digunakan seefisien mungkin. Tetapi yang dipilih jangan sampai 
idle time yang bernilai negative karena berarti harus lembur 
Perhitungan jumlah serta idle time untuk tipe lain dapat  dilihat 
pada tabel 5.17 berikut ini. 
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Tabel 5.17  Kombinasi Dump truck dengan Excavator 
m³ / jam m³ / jam unit unit m³ hari jam jam jam
b c d e = b/c f = e x d g = 96300.39 x 1.39 h I = g/(c x f ) j = i/h k = 8 -j
CWB 10T PC 100 68.622 4.92 3 14 42 133857.54 75 650.22 7.67 0.33
CWB 10T PC 200 89.832 5.51 2 16 33 133857.54 75 645.05 8.60 -0.60
CWB 10T PC 300 132.706 5.71 1 23 23 133857.54 75 1008.68 13.45 -5.45
CWA 18T PC 100 68.622 8.17 3 8 25 133857.54 75 590.00 7.87 0.13
CWA 18T PC 200 89.832 8.54 2 11 21 133857.54 75 598.09 7.97 0.03
CWA 18T PC 300 132.706 9.17 1 14 14 133857.54 75 1008.68 13.45 -5.45
CWB 25T PC 100 68.622 9.24 3 7 22 133857.54 75 650.22 8.67 -0.67
CWB 25T PC 200 89.832 9.73 2 9 18 133857.54 75 745.04 9.93 -1.93
CWB 25T PC 300 132.706 10.32 1 13 13 133857.54 75 1008.68 13.45 -5.45
Volume pekerjaan 
kondisi padat ke 
lepas
Rencana 
penyelesaian 
( T )
Waktu 
penyelesaian 
dengan alat ( T )
Waktu 
penyelesaian 
per hari 
Iddle time
a
Produksi Alat 
dump truck
Jumlah 
excavator
Jumlah dump 
truck per 
excavator
Jumlah dump 
truck yang 
dipakai
Jenis Alat 
Excavator Dump Truck
Produksi alat 
excv (Tpexcv)
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Dari hasil perhitungan kombinasi alat pada tabel di atas maka 
tersisa 3 kombinasi dengan idle time yang tidak sampai negative, 
yaitu kombinasi : 
 
- Dump truck CWB 10T dengan excavator PC 100 
- Dump truck CWA 18T dengan excavator PC 100 
- Dump truck CWA 18T dengan excavator PC 200 
 
Sebagai pertimbangan untuk pemilihan alternative kombinasi 
yang diambil maka aspek yang ditinjau adalah biaya dan idle 
time. Berikut rincian biaya dari masing – masing kombinasi 
excavator dan dump truck :  
 
- Dump truck CWB 10T dengan excavator PC 100 
 
Tabel 5.17  Rincian Biaya Dump Truck 10T 
 
Tabel 5.18  Rincian Biaya Excavator PC 100 
 
Biaya total excavator + dump truck = Rp. 3,659,515,000.00  
 
 
 
 
 
 
Pekerjaan pemindahan tanah Rincian
Dump truck 10T
Biaya bahan bakar 805,350.00Rp                                         
biaya operasi 1,435,350.00Rp                                     
Biaya sewa alat 3,445,690,000.00Rp                             
Pekerjaan galian Rincian
excavator PC 100
Biaya bahan bakar 546,210.00Rp                                        
biaya operasi 945,000.00Rp                                        
Biaya sewa alat 213,825,000.00Rp                               
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- Dump truck CWA 18T dengan excavator PC 100 
 
Tabel 5.19  Rincian Biaya Dump Truck 18T 
 
Pekerjaan pemindahan tanah Rincian
Dump truck 18T
Biaya bahan bakar 1,298,550.00Rp                                     
biaya operasi 1,265,006.00Rp                                     
Biaya sewa alat 2,372,886,250.00Rp                              
 
Tabel 5.20  Rincian Biaya Excavator PC 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biaya total excavator + dump truck = Rp. 2,586,711,250.00  
 
- Dump truck CWA 18T dengan excavator PC 200 
 
Tabel 5.21  Rincian Biaya Dump Truck 18T 
 
 
 
 
 
 
Pekerjaan galian Rincian
excavator PC 100
Biaya bahan bakar 546,210.00Rp                                        
biaya operasi 945,000.00Rp                                        
Biaya sewa alat 213,825,000.00Rp                               
Pekerjaan pemindahan tanah Rincian
Dump truck 18T
Biaya bahan bakar 1,298,550.00Rp                                     
biaya operasi 1,265,006.00Rp                                     
Biaya sewa alat 1,993,234,450.00Rp                             
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Tabel 5.22  Rincian Biaya Excavator PC 200 
 
Biaya total excavator + dump truck = Rp. 2,329,956,750.00  
 
 
 
Gambar 5.3  Hubungan Biaya dan Idle Time 
 
Maka kombinasi Excavator dan Dump truck yang paling efektif  
dari segi biaya dan waktu adalah Dump truck CWA 18T dengan  
excavator PC 200. 
 
 
 
 
Pekerjaan galian Rincian
excavator PC 200
Biaya bahan bakar 546,210.00Rp                                         
biaya operasi 1,491,210.00Rp                                     
Biaya sewa alat 336,722,250.00Rp                                 
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5.4.4 Pekerjaan penimbunan dan perataan tanah  
Pekerjaan penimbunan dan perataan tanah adalah proses 
menimbun tanah yang telah dibawa oleh dump truck dari lokasi 
cutting. Alat berat yang digunakan untuk pekerjaan ini adalah 
bulldozer atau motor  grader. Beberapa tipe bulldozer yang 
ditinjau adalah D-70 LE sedangkan untuk tipe motor grader yang 
akan ditinjau adalah GD 31-3H Metode pelaksanaan pekerjaan 
penimbunan dan perataan tanah: 
 
a. Menentukan area yang akan diberi tanah urugan. 
b. Tanah yang diangkut oleh dump truck dari lokasi cutting di 
lokasi filling. 
c. Menyebarkan tanah yang telah dituaang ke lokasi filling 
secara merata dengan bulldozer maupun motor grader 
d. Meratakan tanah dengan bulldozer maupun motor grader, 
sehingga mencapai elevasi yang diinginkan 
 
4.4.4.1 Bulldozer  
Sebagai contoh perhitungan untuk pekerjaan penimbunan tanah 
dan perataan tanah, bulldozer yang digunakan adalah D70-LE. 
karena tipe tersebut hanya membutuhkan 1 unit bulldozer dengan 
harga sewa paling murah daripada tipe lain. Jika tipe lain 
mambutuhkan 2 unit, maka harga sewa akah lebih tinggi 
dikarenakan biaya mobilisasi per unit.Untuk menghitung jumlah 
bulldozer, dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 
 
n=  
 
keterangan:  T = rencana waktu penyelesaian  
  n = jumlah alat 
  TP = taksiran produksi 
Vt = volume pekerjaan 
- Asumsi 1 bulan   = 25 hari kerja, dimana   
1 hari kerja = 8 jam 
kerja 
- Rencana waktu penyelesaian  = 6 bulan = 150 hari =  
1200 jam 
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- Volume pekerjaan    = 96300.39 m³ 
Maka jumlah alat yang dibutuhkan adalah : 
 
n=  = 1.411 unit  1 unit 
Untuk menghitung lama waktu penggunaan bulldozer adalah : 
 
t=  
keterangan:  n = jumlah bullzoder  yang diperlukan  
  Vt = volume pekerjaan 
  TP = taksiran produksi 
T = lama waktu penyelesaian dengan alat 
 
Maka waktu yang diperlkan bagi bulldozer untuk menyelesaikan 
penimbunan dan perataan tanah adalah : 
 
t=  = 1062.91 jam 
 
t=  = 7.08 jam/hari 
 
Perhitungan kebutuhan Bulldozer tipe lain untuk pekerjaan 
urugan dapat dilihat pada tabel 5.23 
 
 
     Tabel 5.23 Perhitungan jumlah kebutuhan Bulldozer tipe lain 
 
 
 
 
 
96300.39 Waktu
(m³) (jam)
D 41 P-3 45.30 1200 2
D 53 A 51.18 1200 2
D 70 LE 79.03 1200 1
D 85 E SS 90.58 1200 1
Produktivitas Kebutuhan
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5.4.4.2 Motor Grader 
Ssebagai contoh perhitungan untuk pekerjaan penimbunan dan 
perataan tanah , motor grader yang digunakan dalah perhitungan 
adalah GD 31-3H, karena tipe tersebut hanya membutuhkan 1 
unit Motor Grader dengan harga sewa paling murah daripada tipe 
lain. Untuk menghitung jumlah motor grader, dapat dihitung 
dengan menggunakan rumus :  
 
n=  
 
keterangan:  T = rencana waktu penyelesaian  
  n = jumlah alat 
  TP = taksiran produksi 
Vt = volume pekerjaan 
 
- Asumsi 1 bulan   = 25 hari kerja, dimana   
1 hari kerja = 8 jam 
kerja 
- Rencana waktu penyelesaian  = 5 bulan = 125 hari =  
1000 jam 
- Volume pekerjaan    = 96300.39 m³ 
 
Maka jumlah alat yang dibutuhkan adalah : 
 
n=  = 0.53 unit  1 unit 
 
Untuk menghitung lama waktu penggunaan motor grader adalah 
 
t=  
 
keterangan:  n = jumlah motor grader yang diperlukan  
  Vt = volume pekerjaan 
  TP = taksiran produksi 
T = lama waktu penyelesaian dengan alat 
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Maka waktu yang diperulkan bagi motor grader untuk 
menyelesaikan penimbunan dan perataan tanah adalah : 
 
t=  = 599.15 jam 
 
t=  = 5.79 jam/hari 
 
 
Perhitungan kebutuhan Motor Grader tipe lain untuk pekerjaan 
urugan dapat dilihat pada tabel 5.24 
 
 
 
     Tabel 5.24 Perhitungan jumlah kebutuhan Bulldozer tipe lain 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96300.39 Waktu
(m3) (jam)
GD 31- 3H 223.4 1000 1
GD 200 - A1 189.1 1000 0
GD 300 - A1 282.5 1000 0
GD 500 - R2 343.9 1000 0
Produktivitas Kebutuhan
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5.4.5 Pekerjaan pemadatan tanah ( compacting ) 
Pekerjaaan pemadatan tanah adalah proses memadatkan tanah 
utugan yang sudah ditimbun dan diratakan di lokasi filling. Alat 
berat yang digunakam untuk pekerjaan ini adalah compactor. 
Beberapa tipe compactor yang akan ditinjau adalah JV 100 A-1, 
karena tipe tersebut hanya membutuhkan 1 unit Vibration Roller 
dengan harga sewa paling murah daripada tipe lain Metode 
pelaksanaan pekerjaan pemadatan. 
 
a. Menentukan area yang akan dipadatkan 
b. Melakukan kegiatan pemadatan dengan menggunakan 
compactor 
4. Menentukan titik awal dan akhir serta arah pengerjaan 
5. Memadatkan tanah dengan compactor 
 
Sebagai contoh perhitungan pekerjaan pemadatan tanah, 
cpmpactor yang digunakan dalam perhitungan adalah JV 100 A-
1. Untuk menghitung jumlah compactor, dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus : 
 
n=  
 
keterangan:  T = rencana waktu penyelesaian  
  n = jumlah alat 
  TP = taksiran produksi 
Vt = volume pekerjaan 
 
 
- Asumsi 1 bulan   = 25 hari kerja, dimana   
1 hari kerja = 8 jam 
kerja 
- Rencana waktu penyelesaian  = 4 bulan = 100 hari =  
800 jam 
- Volume pekerjaan    = 96300.39 m³ 
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Maka jumlah alat yang dibutuhkan adalah : 
 
n=  = 0.66 unit  1 unit 
 
Untuk menghitung lama waktu penggunaan compactor adalah : 
 
t=  
 
keterangan:  n = jumlah compactor  yang diperlukan  
  Vt = volume pekerjaan 
  TP = taksiran produksi 
T = lama waktu penyelesaian dengan alat 
 
 
Maka waktu yang diperlkan bagi compactor untuk pemadatan 
tanah adalah : 
 
t=  = 582.14jam 
 
t=  = 5.82 jam/hari 
 
Perhitungan kebutuhan Vibration Roller tipe lain untuk pekerjaan 
urugan dapat dilihat pada tabel 5.25 
 
   Tabel 5.25 Perhitungan jumlah kebutuhan Vibro Roller tipe lain 
96300.39 Waktu
(m3) (jam)
JV 100 A-1 251.8 800 1
BW 142 PD 126.4 800 0
BW 212 240.6 800 1
Produktivitas Kebutuhan
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Gambar 5.4 Detail potongan melintang  pekerjaan urugan dan perataan tanah 
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5.5 Analisa Biaya  
 Dengan cara menyewa, pihak pengguna dapat memenuhi 
kebutuhan tanpa perlu mengkhawatirkan biaya perawatan alat 
berat secara jangka panjang. Jangka waktu sewa dan pembayaran 
biasanya berdasarkan perjanjian mingguan atau bulanan. Selain 
beban sewa per jam, biasanya pihak penyewa juga membayar 
untuk biaya sewa operator dan biaya bahan bakar dan pelumas. 
 
5.5.1 Biaya operasi alat 
Untuk menghitung biaya operasi alat dapat dilakukan dengan cara 
sebagai berikut  
 
Biaya operasi  = Biaya sewa alat/hari + biaya operator/hari +    
biaya bahan bakar/hari  
Sebagai contoh perhitungan, digunakan rincian biaya pada 
pekerjaan pembersihan lahan 
 
1 liter solar    = Rp. 13.500,00 / liter , maka : 
Biaya mobilisasi/demobilisasi = RP. 1000.000,00 
Sewa operator   = Rp. 65.000 / hari 
- Pekerjaan pembersihan lahan 
Alat yang digunakan bulldozer tipe D41 P-3  
Biaya sewa bulldozer  = Rp. 840.000,00 / hari 
Biaya operator  = Rp. 65.000 / hari 
Biaya bahan bakar                   = 11.9 liter/jam x Rp. 13.500,00  
/ liter x 7,45 jam/hari 
= Rp. 1.196.842.5/ hari 
Biaya operasi   = Rp. 840.000,00 + Rp. 65.000 +  
Rp. . 1.196.842.5 
= Rp. 2.101.842.5/ hari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96 
 
5.5.2 Total biaya sewa alat berat yang dipakai  
Untuk menghitung biaya sewa yang dibutuhkan dalam 
penggunaan alat berat, dapat dilakukan dengan cara sebagai 
berikut : 
 
Biaya sewa = Biaya operasi/hari x jumlah alat x lama sewa + ( 
biaya mobilisasi/demobilisasi x jumlah alat ) 
 
- Pekerjaan pembersihan lahan 
Lama sewa   = 6 hari 
Jumlah alat  = 1 unit 
Biaya mobilisasi = Rp. 1.000.000,00 
 
Biaya sewa alat  = Rp. 2.101.842,00/ hari x 1 unit x 6 hari  
+ ( Rp. 1.000.000,00 x 1 unit ) 
   = Rp. 13.611.055,00 
 
Rincian perhitungan biaya pada pekerjaan lain dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini :  
 
 
Tabel 5.24 Rekapitulasi biaya sewa alat 
 
 
 
 
 
 
Jenis Pekerjaan Jenis alat Jumlah alat Biaya
Pembersihan lahan Bulldozer D 41 P-3 1 13,611,055.00Rp                              
Pekerjaan galian Excavator PC 200 2 435,040,050.00Rp                            
Pekerjaan pemindahan tanah Dump truck 18T 21 1,993,234,450.00Rp                        
Pekerjaan penimbunan dan perataan tanah Bulldozer D 70 LE 1 327,784,320.00Rp                            
Pekerjaan penimbunan dan perataan tanah Motor grader GD 31-3H 1 204,531,250.00Rp                            
Pekerjaan pemadatan tanah Compactor JV 100 A-1 1 361,267,000.00Rp                            
Total 3,335,468,125.00Rp                        
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5.6 Penjadwalan 
5.6.1  Durasi Pekerjaan  
 
 Berdasarkan analisa pemakaian alat berat pada pekerjaan 
ini, maka didapat durasi sebagai berikut : 
 
a. Pekerjaan land clearing (pembersihan lahan) 
Jenis alat  : Bullzoder D 41 P-3, 1 unit 
Durasi pekerjaan : 6 hari 
 
b. Pekerjaan penggalian tanah  
Jenis alat   : Excavator PC – 200, 2 unit 
Durasi pekerjaan  : 75 hari 
 
c. Pekerjaan pemindahan tanah 
Pemindahan tanah dari lokasi cutting ke lokasi filling 
Jenis alat   : Dump truck CWB 18T, 21 unit 
Durasi pekerjaan  : 75 hari 
 
d. Pekejaan filling and spreading ( penimbunan dan perataan 
tanah ) 
Jenis alat  : Bullzoder D 70-LE, 1 unit 
Durasi pekerjaan  : 160 hari 
 
e. Pekejaan filling and spreading ( penimbunan dan perataan 
tanah ) 
Jenis alat  : Moto grader GD 31-3H,1 unit 
Durasi pekerjaan  : 125 hari 
 
f. Pekerjaan compacting ( pemadatan tanah ) 
Jenis alat  : Compactor JV 100 A-1, 1 unit 
Durasi pekerjaan : 100 hari 
 
 
 
 
 
 
 
98 
 
5.6.2 Penjadwalan Proyek 
 
Penjadwalan akan dicoba dengan menggunakan metode 
Predence Diagram Method (PDM). Penyelesaian proyek 
menggunakan kegiatan tumpang tindih, kegiatan satu belum 
selesai dikerjakan, kegiatan berikutnya mulai dikerjakan, 
sehingga bias menghemat waktu yang diperlukan. Predecessor 
adalah kegiatan yang mendahului kegiatan lainnya. 
 Dari proses pelaksanaan pekerjaan yang ada, dimana 
pertama – tama akan dilakukan pembersihan lahan dengan 
bulldozer. Kemudian setelah pembersihan lahan dilakukan akan 
dilanjutkan dengan pekerjaan penggalian tanah dengan excavator. 
Tanah hasil galian akan dimuat ke truck yang kemudian akan 
diletakkan di daerah fill. Jadi pada penjadwalannya pekerjaan 
penggalian tanah, pemindahan tanah serta penimbunan dan 
perataan tanah dapat dilakukan secara bersamaan dalam satu hari. 
Setelah tanah diurug di daerah fill kemudian akan dilajutkan 
dengan pemadatan tanah dengan compactor. 
 Untuk hubungan antar pekerjaan dapat dilihat pada tabel 
berikut ini 
 
Tabel 5.25 Penjadwalan proyek dengan PDM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kode Pekerjaan Durasi Predecessor
1 Pekerjaan pembersihan lahan 6 hari -
2 Pekerjaan penggalian tanah 75 hari 1 FS
3 Pekerjaan pemindahan tanah 75 hari 1 FS
4 Pekerjaan pengurugan tanah 160 hari 3 SS
5 Pekerjaan perataan tanah 125 hari 4 FS
6 Pekerjaan pemadatan tanah 100 hari 5 FS
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Bila digambarkan dalam Predence Diagram Method menjadi : 
 
 
Gambar 5.5 Penjadwalan dengan Predence Diagram Method 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
 
BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Jenis dan tipe alat berat yang dibutuhkan untuk 
pekerjaan tanah pada proyek Pembangunan Packing 
Plant PT. Semen Indonesia di Balikpapan adalah : 
a. Pekerjaan pembersihan lahan  dengan volume 
sebesar 21,4 ha. 
Peralatan yang digunakan adalah : 
- 1 unit Bulldozer tipe D-41 P-3 
b. Pekerjaan galian tanah (cut ke fill) dengan volume 
sebesar 133857.53 m³. 
Peralatan yang digunakan adalah : 
- 2 unit Excavator tipe PC – 200 
c. Pekerjaan pemindahan tanah dengan volume sebesar 
133857.53 m³. 
Peralatan yang digunakan adalah : 
- 21 unit Dump Truck CWA 18T 
d. Pekerjaan penimbunan tanah dengan volume sebesar 
96300.39 m³. 
Peralatan yang digunakan adalah : 
- 1 unit Bulldozer tipe D70 - LE 
e. Pekerjaan perataan tanah dengan volume sebesar 
96300.39 m³. 
Peralatan yang digunakan adalah : 
- 1 unit Motor Grader tipe GD 31-3H 
f. Pekerjaan pemadatan tanah dengan volume sebesar 
96300.39 m³. 
Peralatan yang digunakan adalah : 
- 1 unit Vibration Roller JV 100 A-1 
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2. Total waktu penyelesaian untuk pekerjaan tanah pada 
proyek Pembangunan Pembangunan Packing Plant PT. 
Semen Indonesia di Balikpapan adalah 391 hari 
kalender. 
3. Total biaya peralatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
tanah pada proyek Pembangunan Packing Plant PT. 
Semen Indonesia di Balikpapan kurang lebih adalah Rp 
3.335.468.125,00   ( Tiga Milyar Ratus Tiga Puluh 
Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu 
Seratus Dua Puluh Lima Rupiah). 
 
6.2 Saran 
Dari kesimpulan diatas, untuk memperoleh hasil 
penjadwalan, kombinasi alat berat, dan biaya yang lebih 
efisien lagi dalam perencanaan pekerjaan tanah, maka : 
1. Pemilihan alat berat yang jumlahnya lebih berfariatif 
baik jenis maupun tipe agar didapatkan kombinasi alat 
berat yang lebih efisien 
2. Diperlukan berbagai alternatif metode pelaksanaan yang 
dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan. 
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